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1. SHRNUTÍ PROJEKTU 

Gruzie je perspektivní země s rychlými ekonomicko-společenskými změnami. Země 
trpí odlivem populace trvale žijící v podhorských regionech díky nedostatku práce a 
chudobě. Potýká se také s environmentálními problémy, které zčásti souvisí s 
nedávnou minulostí a restrukturalizací zemědělství a průmyslu, ale zejména s 
klimatickou změnou. Záměrem projektu je zlepšit kvalitu života podhorského regionu 
cestou zachování a přirozeného vývoje horských lesních ekosystémů. Cílem je 
implementace trvale udržitelného hospodaření (TUH) v lesích chráněné oblasti Gruzie. 
Výstupy projektu budou 1.Vyhodnocený stav lesních ekosystémů, 2. Lesní 
hospodářský plán pro celou oblast, 3. Vybudované kapacity pro zpracování dřeva a 4. 
Posílené znalosti v oblasti lesnického vzdělávání. Projekt bude realizovat Ústav pro 
hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem ve spolupráci s Mendelovou 
univerzitou v Brně. Na projektu se budou podílet: právní subjekty veřejného práva 
National Forestry Agency a Agency of Protected Areas, municipalita Dusheti, 
Agricultural University of Georgia a Caucasus Environmental NGO Network. 

 

PROJECT SUMMARY 

Georgia is a prospective country with fast economic and social changes. It suffers from 
depopulation of permanently inhabited submontane regions due to a lack of job 
opportunities and poverty. The country is also facing environmental issues partly 
related to the recent past events and restructuring in agriculture and industry, and, in 
particular, the impacts of climate change. The project seeks to improve the quality of 
life in the submontane region by preserving the montane forest ecosystems and their 
natural development. The aim is to implement sustainable forest management (SFM) 
in the protected landscape in Georgia. The outputs of the project are to be the 
following: 1. Assessment of forest ecosystems, 2. Forest management plan for the entire 
territory, 3. Building capacities for wood processing, and 4. Increasing knowledge in 
the sector of forestry education. The project shall be implemented by the Czech Forest 
Management Institute in cooperation with the Mendel University in Brno. The parties 
participating on the project are: Legal Entities of Public Law National Forestry Agency 
and Agency of Protected Areas, Dusheti Municipality, Agricultural University of 
Georgia and Caucasus Environmental NGO Network. 
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2. POPIS VÝCHOZÍHO STAVU  

2.1. Kontext a původ námětu, analýza problému  

Navrhovaná chráněná oblast Aragvi (APL) je částí regionu Mtskheta-Mtianeti, horskou 
oblastí s trvalým lidským osídlením, které po staletí formovalo zdejší krajinu. 
Obyvatelstvo je rozptýleno v 90 většinou řídce osídlených vesnicích, které spadají pod 
4 komunity (3 hlavní – Gudamakari, Piraketské Chevsursko a Pshavi). Většími centry 
jsou pouze obce Magharoskari a Barisakho. V oblasti Aragvi je celkem 5 škol se 120 
dětmi. Plošně souvislá oblast se rozkládá na území 99 800 ha, kde v severní a východní 
části hraničí s národním parkem Pshav–Khevsureti.  

Klíčovým ekosystémem v APL jsou lesy, které pokrývají přibližně 42 % území, tj. téměř 
42 000 ha. Byly a jsou zdrojem palivového a okrajově stavebního dříví pro místní 
komunity, některé části území, zvláště pak oblast Pshavi, slouží také k zásobování 
obyvatel mimo APL. Až na výjimky se jedná o původní společenstva horských 
listnatých opadavých lesů s vysokým stupněm přirozenosti tvořící široké souvislé 
pásmo od ± 850 m n. m. (lužní lesy) do ± 2000 m n. m. (subalpínské lesy při horní 
hranici lesa). Dominuje pestrá mozaika smíšených dubo-habrových a bukových lesů 
vázaná zejména na strmé svahy.  

Význam lesů: Značná rozloha, zachovalost a druhová diverzita je důvodem, proč lesy v 
navrhované APL hrají klíčovou roli v plnění všech krajinných socio-environmentálních 
funkcí (ekosystémové služby/ecosystem services), např. hydrické – lesy mají 
nezastupitelnou roli v zadržení retenci srážkové vody (zpomalení odtoku vegetací, 
infiltrací do půdy a zadržením převážně v humusové složce, čištění), protierozní 
(snížení rizika sesuvů půdy a sněhových lavin), ekologické (čistota vzduchu, zásadní 
role lesů v regulaci emisí skleníkových plynů, převážně CO2 a NOx), klimatické 
(regulace mikro, mezo i makroklimatu), či rekreační (turismus, sběr plodin) a 
produkční. Právě lesy se zachovalou druhovou, věkovou a prostorovou strukturou jsou 
klíčovou složkou tlumicí extrémní výkyvy klimatu a základním předpokladem 
adaptačních opatření směřující k zvládání dopadů klimatických změn v celé jejich šíři. 

Faktem je, že: 

• Lesy hrají zásadní roli v redukci skleníkových plynů ukládáním uhlíku a dusíku. 

• Emise skleníkových plynů porostou v Gruzii do r. 2030 (GIZ 2018).  

• Socio-ekonomický rozvoj venkovské populace, zvláště pak v horských oblastech, 
bude stále záviset na lesích a pastvinách (CENN 2015, GEOStat 2014, 
FAO/UNECE/UNEP 2018, GIZ 2019). 

I přes klíčovou roli lesů v plnění ekosystémových služeb chybí pro správu lesů APL 
(státní či municipální) účinné nástroje, které by pomohly realizovat přírodě blízké, 
trvale udržitelné obhospodařování lesů. Tato situace komplikuje přijetí jakýchkoliv 
koncepčních řešení mimo jiné i řešení socio-ekonomicko-ekologických problémů. 
Situace je umocněna, z pohledu středoevropských lesů, omezenou infrastrukturou 
např. řídké zpřístupnění lesů (z hlediska ochrany přírody nemusí být nevýhodou), 
zastaralou mechanizací využívanou místními lesními dělníky a “zvykovým právem”, 
vedoucím spolu s chudobou k ilegální těžbě (většinou za účelem získávání palivového 
dříví – 88 % předpokládané těžby na národní úrovni, CENN 2015). Výsledkem je 
nerovnoměrný tlak na využití lesních porostů, neefektivní využití dříví vzhledem k jeho 
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kvalitě a míře narušení porostů, a překračování zákonných limitů (např. těžba v lesích 
splňující parametry lesů ochranných – lesy v okolí řek a potoků apod.; nesystematické 
budování přístupových cest k porostům). Toto může vést k silnému narušení až 
devastaci porostů a lokálnímu narušení funkcí lesů (sesuvy půdy, lokální povodně, 
laviny apod.).  

Shrnutí problémů vzhledem k překládanému projektu:  

• Nedostatek informací o lesích APL (neví se co chránit a co obhospodařovat, jaký 
je potenciál a dynamika). 

• Rizika eroze a jiných člověkem vyvolaných katastrof jako povodně, bahenní, 
skalní sesuvy, laviny, požáry (CENN 2018), které souvisí s nevhodně 
umístěnými těžebními prvky a lokálním přepásáním. 

• Absence systému lesnického hospodaření – lesní hospodářský plán a jeho 
implementace do praxe, systém práce (výběr porostů a vhodných pracovních 
postupů, kontrola, evidence aj.). 

• Nedostatečný rozpočet pro ochranu a management lesů. 

• Absence kvalifikovaných kapacit a jejich vybavení. 

• Neefektivní zpracování a využívání dřevních surovin (hlavně palivového dříví). 

• Sezónní i trvalý odliv místní produktivní populace do měst s minimální motivací 
návratu. 

• Nedostatek pracovních příležitostí pro lokální populaci. 

• Nenaplněný potenciál ekonomického a turistického rozvoje oblasti/regionu. 

Situaci by vyřešilo komplexní zavedení principů přírodě blízkého obhospodařování 
zachovalých lesů ve smyslu efektivního využití ekonomického potenciálu lesů při 
současném zachování jejich kvalitativních a kvantitativních charakteristik, včetně 
ochrany jejich původnosti a biodiversity. Prvotním krokem by mělá být detailní zonace 
(kategorizace) lesů v souladu s nově schváleným gruzínským Lesním zákonem, 
následný návrh rámců šetrných managementových opatření a nastavení limitů 
hospodaření. 

S řešením podobných situací má ČR dlouhodobé historické zkušenosti jak na národní, 
tak mezinárodní úrovni. Příkladem mohou být Oblastní plány rozvoje lesů spolu se 
stanovištní klasifikací lesů, lesnické plánování (plány péče) v chráněných územích, 
inventarizace lesů, spolupráce s FAO, či řešení samostatných zahraničních lesnických 
projektů (např. Chile, Columbia, Mongolsko, Nikaragua). 

Navrhovaná řešení by měla následovat Plán péče pro chráněnou krajinnou oblast 
Aragvi (projekt GE-2018-022-FO-43040) a zohlednit: 

• ekologické limity, dynamiku a variabilitu místní lesní vegetace; 

• specifické environmentální rizika (např. laviny, sesuvy); 

• akutální strategické dokumenty (viz kap. 2.2), zákoná opatření, případně 
výstupy jiných relevantních projektů realizovaných v Gruzii; 

• cíle a potřeby všech cílových skupin (viz kap. 3); státní nebo municipální správy 
(společenská objednávka shora) a potřeby místních komunit (společenská 
objednávka zdola). 

Za účelem ochrany a trvale udržitelného hospodaření na přírodě blízkém principu 
v APL je proto nezbytné provézt komplexní průzkum lesů, který poskytne v dostatečné 
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míře ucelené informace o lesích APL, zajistí efektivní management lesních zdrojů a 
zároveň umožní sledování odezvy přírodního prostředí na navržený management (tzn. 
monitorovací systém). Synergický efekt, který vznikne skloubení trvale udržitelného 
managementu s ochranou přírody, pak bude mít pozitivní dopad nejen pro lokální 
obyvatele, ale pro celou gruzínskou společnost. 

Zlepšení dostupnosti (usnadnění těžby) a využitelnosti dříví (zlepšení kvality) jako 
tradiční obnovitelné energetické suroviny v odlehlých horských oblastech spolu s 
navrženým managementem přispěje k poklesu vylidňování horských oblastí 
vytvořením pracovních příležitostí a souvisejících sociálních problémů. 

Žádoucí a nezbytnou součástí projektu je propagace spolu s vědecko-vzdělávacím 
přesahem (např. PR a public awareness ve vztahu k lesu, lesní pedagogika, zapojení 
akademických pracovníků). 

Úspěšná implementace výstupů projektu poslouží jako vzor při řešení analogických 
situací v jiných částech Gruzie. Nezbytná bude technická, metodická i informační 
podpora státní správy (APA, NFA), místní samosprávy lesů (Dusheti) a komunit a 
akademické sféry (Agrární univerzita) v prvotní fázi implementace. 

Základní orientaci a informace o zemi a regionu Aragvi byla získána z materiálů ČRA 
(např. program Programme of Development Cooperation between the Czech Republic 
and Georgia 2018–2023). Informace o potřebách cílových skupin byla získána zejména 
při rekognoskační cestě v Gruzii na jaře 2019 a osobním jednáním na státních 
(Ministerstvo – APA, NFA) a municipálních institucích (Dusheti), včetně neziskových 
organizací (CENN). Součástí cesty byl i rámcový terénní průzkum a zjištění existujícího 
stavu lesů, způsobu hospodaření (Obrázek 1–3) a sociálně-ekonomické situace 
v regionu. Velmi užitečný byl pobyt v lokálních zařízeních (farmáři, majitelé penziónů 
i místní obyvatelé), od kterých jsme se dozvěděli mnoho užitečných informací ve 
smyslu společenské objednávky zdola. 

Z důvodu krizových opatření v souvislosti s šířením nákazy COVID-19, nebyly v roce 
2020 realizovány přípravné cesty do Gruzie. Nicméně komunikace s potenciálními 
partnery projektu dvoustranné rozvojové spolupráce probíhala formou e-mailových a 
audiovizuálních komunikací. 
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Obrázek 1 Ukázka kontinuální těžby dřeva pro palivové dříví. Těžební zásahy jsou vedeny opakovaně do stejného 
porostního segmentu čímž dochází k velkoplošnému odlesnění se zvýšeným rizikem eroze půdy. Okolí vesnice 
Barisakho, duben 2019. 

 

 
Obrázek 2 Zastaralá a jednoduchá mechanizace významně omezuje efektivní využití těženého dřeva, kvůli 
kterému je v kopcovitých horských podmínkách extrémně ztížený přístup, často spojený s nemalým narušením 
lesa (viz další obrázek). Okolí vesnice Barisakho, duben 2019. 



 

 

10 

 

 

 

 
Obrázek 3 Nevhodně řešené zpřístupnění porostu, které vzniklo prodloužením nezpevněné cesty vedoucí ke 
stožáru nadzemního elektrického vedení. Cesta vedená po spádnici je bránou k hlubokým erozním rýhám až 
sesuvům půdy. Okolí vesnice Barisakho, duben 2019. 

 

2.2. Širší kontext projektu  

Gruzie prošla od pádu komunistického režimu v roce 1990, tak jako všechny 
postsovětské země, rychlými ekonomicko-společenskými změnami. Na základě 
Human Development Index (http://hdr.undp.org/en/composite/HDI) se Gruzie v 
roce 2017 umístila na 70. místě z celkového počtu 195 zemí jako země s High Human 
Development (oproti roku 2016 se její pozice zlepšila o jednu příčku). Země má 
uzavřenu dohodu o volném obchodu s EU, která umožňuje bezcelní vývoz zboží z 
Gruzie na unijní trh. Další dohody o volném obchodu má se zeměmi EFTA, Tureckem, 
Ruskem, většinou zemí bývalého SSSR a Čínou. HDP země pomalu roste (o 2 % za 
posledních pět let), nezaměstnanost zvolna klesá (o 2,5 % za posledních pět let) a 
inflace kolísá na úrovni 102–106 (https://www.businessinfo.cz/navody/gruzie-
zakladni-charakteristika-teritoria-ekonomicky-prehled/#section-3). V zemi stále 
existuje relativně vysoká míra klientelismu, nepotismu a korupce, což je rys všech 
postsovětských zemí. Její hospodářství je závislé především na zemědělství, jehož je 
lesnictví součástí. Lesy v Gruzii pokrývají přibližně třetinu území, přičemž 70 % z nich 
jsou tvořeny lesy horskými. Země dále trpí odlivem populace trvale žijící 
v podhorských a horských regionech díky nedostatku práce, chudobě, nedostatečné 
rozvinuté infrastruktuře a nízkým kapacitám sociálních zařízení. Na druhé straně, 
rozmanitá krajina od letovisek Černého moře po vrcholky Malého a Velkého Kavkazu 

http://hdr.undp.org/en/composite/HDI
https://www.businessinfo.cz/navody/gruzie-zakladni-charakteristika-teritoria-ekonomicky-prehled/%23section-3
https://www.businessinfo.cz/navody/gruzie-zakladni-charakteristika-teritoria-ekonomicky-prehled/%23section-3
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láká mnoho turistů, poslední dobou také právě z ČR. V neposlední řadě, jako řada 
podobných zemí se semiaridním klimatem, Gruzie se potýká s environmentálními 
problémy, které jdou ruku v ruce s nestabilním politicko-bezpečnostním zázemím, 
restrukturalizací zemědělství a průmyslu a s klimatickou změnou. 

Projekt se opírá o materiály: 

• Strategie zahraniční rozvojové spolupráce ČR 2018–2030 

• Program dvoustranné rozvojové spolupráce České republiky, Gruzie 2018–
2023. 

• Socio-Economic Development Strategy of Georgia – Georgia 2020, který 
definuje šest prioritních sektorů, z nichž pět Program adresuje. Jsou to: 
ekonomický rozvoj, rozvoj lidských zdrojů, (edukace), řízení ve smyslu 
decentralizace veřejné administrativy, udržitelné využívání přírodních zdrojů a 
sociální a zdravotní péče.  

• Agriculture and Rural Development Strategy of Georgia 2021–2027, který 
představuje vizi klíčových sektorů vývoje venkova – růst a diverzifikace 
lokálních ekonomik, zlepšení úrovně veřejných služeb, udržitelné využívání 
přírodních zdrojů a zapojení lokálních komunit do rozvojového procesu. 

o Action plan (2021–2023) – konkretizuje výše zmíněný strategický 
dokument a podporuje implementaci cílů. 

• National Forest Concept for Georgia (MEPA/NFA, CENN – přijat parlamentem 

Gruzie №1742-Iს 11.12.2013). Zde jsou stanoveny základní principy, cíle a 

doporučení pro lesy Gruzie. Koncept je založen na dlouhodobých cílech statní 
lesnické politiky s ohledem na hlavní funkce lesů a jejich význam. 

• Lesní zákon – schválený v květnu roku 2020 (No. 5949-სს, 22/05/2020). 

• Criteria and Indicators for Sustainable Forest Management for Georgia 2018, 
FAO, UNECE, UNEP. 

• The New Agenda for Sustainable Development of Mtskheta-Mtianeti 
(www.mtskheta-mtianeti.gov.ge). 

Všechny citované dokumenty korespondují s vládní politikou Gruzie i politikou 
regionu Mtskheta-Mtianeti jakož i s prioritami ZRS ČR a vazbou na cíle udržitelného 
rozvoje Organizace spojených národů (SDGs). 

Záměr předkládaného projektu odpovídá Programu dvoustranné rozvojové spolupráce 
ČR 2018–2023, především tematické prioritě II. Zemědělství a rozvoj venkova, 
udržitelný rozvoj horských regionů. Výsledky, potažmo aktivity projektu však mají 
částečný přesah také do zbylých dvou priorit: I. Inkluzivní sociální rozvoj a III. Řádná 
demokratická správa věcí veřejných. Z cílů udržitelného rozvoje jsou to zejména: 

• SDG 15. Chránit, obnovovat a podporovat udržitelné využívání suchozemských 
ekosystémů, udržitelně hospodařit s lesy, potírat rozšiřování pouští, zastavit a 
následně zvrátit degradaci půdy a zastavit úbytek biodiverzity, konkrétně podcíl 
15.4. Do roku 2030 zajistit zachování horských ekosystémů, včetně jejich 
biodiverzity, aby se zvýšila jejich schopnost poskytovat výhody, které jsou 
nezbytné pro udržitelný rozvoj; 

http://www.mtskheta-mtianeti.gov.ge/
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• SDG 13. Přijmout bezodkladná opatření na boj se změnou klimatu a zvládání 
jejích dopadů, především 13.1 Ve všech zemích zvýšit odolnost a schopnost 
adaptace na nebezpečí související s klimatem a přírodními pohromami. 

Výstupy projektu byly voleny s přihlédnutím na další relevantní rozvojové aktivity 
v oblasti, např.:  

• Příprava plánu péče pro chráněnou krajinou oblat Aragvi v Gruzii (CzDA-RO-
GE-2014-5-41030); 

• Udržitelný rozvoj chráněné krajinné oblasti Aragvi a jejich lokálních komunit 
(GE-2018-022-FO-43040); 

• Zajištění udržitelné správy chráněné krajinné oblasti Aragvi (GE-2018-022-FO-
43040/4); 

• Efficient Wood-burning Stoves for Mtskheta-Mtianeti (UNDP; 
https://undp.cz/portfolio-item/efficient-wood-burning-stoves-for-mtskheta-
mtianeti/); 

• Podpora lesnického vzdělávání a sdílení praktických zkušeností českých 
odborníků pro Zemědělskou univerzitu Gruzie (22/2017/05); 

• Podpora regionu Mtskheta-Mtianeti – sdílení českého know-how s udržitelným 
hospodařením v lesích, péčí o ně a jejich rekreačním využitím (DP-2019-055-
DO-99820); 

• podrobněji na oficiálních stránkách ČRA 
(http://www.czechaid.cz/zeme/gruzie/) 
 

2.3.Komplementarita k aktivitám dalších donorů  

V Gruzii jsou aktivní zahraniční instituce např.: GIZ, ADC, UN – FAO, UNECE, UNDP, 
UNEP, USDA FS, USAID, WWF. Neočekáváme aktivní vstup těchto institucí do 
procesu příprav projektu, očekáváme však synergii projektu například s:  

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) – 
dlouhodobě podporuje MEPA v implementaci TUH, pilotním regionem byla lesnická 
oblast Akhmeta. Dále se angažovali v managementu lesů a krajiny v regionu Tusheti. 
Ve spolupráci s NFA, EIEC, RDA a DES budou realizovat projekt “Enabling 
Implementation of Forest Sector Reform in Georgia to Reduce GHG Emissions from 
Forest Degradation and Build Ecosystem Resilience to Climate Change”. Projekt bude 
implementován ve třech cílových regionech. Jeden z nich se překrývá s APL, a sice 
region Mtskheta-Mtianeti. Při jednání s NFA jsme však byli ujištěni, že  jejich zájem se 
soustředí na přiléhající okresy. Celý projekt zaštiťuje Green Climate Fund (GCF). 
Představení projektu je dostupné zde:  

https://docs.google.com/presentation/d/1U0qNJnw3ex2pP5yc7N-
ChAwd7nt9LdnW/edit#slide=id.p1 

Austrian Development Cooperation (ADC) – spolupracuje s CENN a University 
of Twente, podpořila Atlas of Natural Hazards and Risks of Georgia (2018). 1. července 
2020 došlo ke schůzce zástupců ADC, CENN a ČRA za účelem revize dokumentu 
„Forest Management Institutional Model and Business Plan“ v rámci projektu 
„Promoting Sustainable Forest Management for Climate Resilient Rural Development 
in Georgia“ finančně podporovaného ADC a implementovaného CENN. Byly 

https://undp.cz/portfolio-item/efficient-wood-burning-stoves-for-mtskheta-mtianeti/
https://undp.cz/portfolio-item/efficient-wood-burning-stoves-for-mtskheta-mtianeti/
http://www.czechaid.cz/zeme/gruzie/
https://docs.google.com/presentation/d/1U0qNJnw3ex2pP5yc7N-ChAwd7nt9LdnW/edit%23slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1U0qNJnw3ex2pP5yc7N-ChAwd7nt9LdnW/edit%23slide=id.p1
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diskutovány tato témata: víceúčelové využití lesů, redukce antropogenetických vlivů na 
les, nové směry v ekonomice využití lesů. Speciální pozornost ze strany CENN byla 
věnována produkci dříví (typy těžby, udržitelnost, sociální aspekt), managementu 
prodeje dříví (např. aukce, přímý prodej), odstranění a využití těžebních zbytků z lesa, 
status a rozvoj rekreačních lesů turistických služeb. 

FAO, UNECE, UNEP – navržená kritéria „Criteria and Indicators for Sustainable 
Forest Management for Georgia 2018“. 

Zaznamenali jsme i aktivity amerických institucí jako jsou USDA FS a USAID. 
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3. CÍLOVÉ SKUPINY 

 Přímé cílové skupiny 

MEPA/NFA/APA – zásadní státní administrativní autorita v řešení všech částí 
projektu. Zejména pak NFA, která v současnosti zajišťuje lesní hospodaření v oblasti, 
a i po jejím vyhlášení chráněnou krajinou, bude minimálně po dobu pěti let, zodpovídat 
za řádnou správu lesů. Znalosti a zkušenosti získané realizací projektu jsou právě 
těmito správními orgány potenciálně replikovatelné (přenositelné) do jiných lesních 
oblastí Gruzie. 

Dusheti Municipality – rovněž zásadní místní autorita v řešení všech částí projektu. 
Spolu s NFA a APA bude odpovědná za chod administrace a zejména za provoz správy 
chráněné oblasti. Nejdříve za pět let od vyhlášení APL by měla odpovídat také plně 
nebo částečně za správu lesů. Pro správu chráněné oblasti počítá municipalita 
v Dusheti s jedenácti rangery. Část výstupů projektu je zaměřena právě na posílení 
odborných znalostí a technické vybavenosti vznikající správy chráněné oblasti. 
Projektové aktivity s tím spojené by měly usnadnit proces předání správy lesů v APL.  

Regional Development Agency (RDA) – vytvořena pod regionem Mtskheta-
Mtianeti. Její strategie je obsažena v The New Agenda. Ta obsahuje hlavních devět 
priorit regionálního rozvoje a zahrnuje výchovu k trvale udržitelnému rozvoji, ochraně 
prostředí, zelené ekonomice, bio zemědělství, obnovitelné energie a energetické 
účinnosti, zastavení vylidňování venkova, podporu turismu, veřejných služeb a všech 
dalších inovací. Projektový záměr a cíl je plně v souladu se strategií RDA. 

Agricultural University of Georgia (Univerzita), Vasil Gulisashvili Forest 
Institute – lídr lesnického vzdělávání a výzkumu v Gruzii, participovala na lesnických 
projektech ČR v předchozích letech. Posílení teoretických, a zvláště pak praktických 
zkušeností skrze zapojení do projektových aktivit může významně zvýšit edukační 
potenciál Univerzity a jejich studentů. 

Ilia Tsinamdzgvrishvili Community College (CC) – největší vzdělávací instituce 
v regionu. Škola na úrovni českého multioborového učiliště má zmodernizované 
kapacity ke konání prezentací, seminářů apod., dále má ubytovací kapacity a k 
dispozici 20 ha pozemků k projektovému využití. Jako absolventy vychovává také lesní 
dělníky. 

Lokální komunity – vhodný management APL, ke kterému lesnický projekt 
přispěje, pomůže již ve střednědobém horizontu zlepšit kvalitu života lokálních 
komunit, farmářů, lesních dělníků, podnikatelů v turismu atd. A podpoří návratu 
obyvatel do opuštěných oblastí s omezenou současnou možností obživy. 

Turisté, lidé dojíždějící za prací apod. – zlepšením kvality života v APL se zlepší i 
servis pro turisty, reciprocita – vzájemné ovlivnění. 

 

  Zapojení cílových skupin a partnerských institucí do přípravy 
a realizace projektu  

MEPA – generální partner projektu, do přípravy a realizace projektu se zapojí 
poskytováním informací, koordinací tvorby výstupů, propagací a šířením částí 
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osvědčených výstupů (např. hospodářských opatření) do jiných lesních oblastí Gruzie 
apod. 

NFA (součást MEPA) – je společný zájem, aby správu lesů APL v budoucnu zajišťovala 
municipalita Dusheti, resp. pod ní spadající, nově vzniklá, správa chráněné oblasti 
Aragvi. Nicméně, minimálně po dobu pěti let od vyhlášení APL bude za správu lesů 
v oblasti zodpovídat NFA. NFA je zároveň dominantním správcem státních lesů 
v Gruzii. Nejen z těchto důvodů je NFA považována za klíčového partnera projektu a 
předpokládá se částečné zapojení do většiny projektových aktivit. Zejména pak sdílení 
a poskytování relevantních informací, spolupráce na inventarizaci a tvorbě LHP, 
zapojení do implementace TUH, spolupráce na budování kapacit správy chráněné 
oblasti Aragvi, účast na školeních a zahraničních cestách. 

APA – formálně odpovídá za administraci chráněných území v Gruzii, nemá výkonnou 
moc, tzn. nemá dostatečné nástroje k provoznímu managementu lesů. Jejich hlavní 
náplní spolupráce bude poskytování relevantních informací k APL v průběhu příprav i 
samotné realizace. Dále se předpokládá účast na seminářích. 

Dusheti Municipality – generální partner projektu, zásadní místní autorita v řešení 
všech částí projektu. Předpokládá se částečné až plné zapojení do většiny projektových 
aktivit. Zejména vybudování a obsluha dřevoskladu na výrobu palivového dříví (např. 
poskytnutí pozemku, přívod elektřiny a vody, zajištění obsluhy), výroba palivového 
dříví, vzorové těžební zásahy, semináře, implementace TUH, budování kapacit správy 
APL. 

Regional Development Agency (RDA) – role RDA v projektu bude na konzultační 
bázi (sdílení informací, doporučení apod.). 

Agricultural University of Georgia, Vasil Gulisashvili Forest Institute – 
univerzita nabízí spolupráci v klíčových aktivitách projektu. Mezi ně patří sdílení 
informací, příprava podkladů a terénní průzkum lesů, laboratorní práce, zpracování 
LHP a lesní pedagogika. Data získaná v projektu budou sdílena s univerzitou a budou 
moci být využita pro vědecko-technické účely. Žádoucí je zprostředkování terénní 
praxe pro studenty a učitele, spolupráce na závěrečných pracích studentů využívajících 
data a výstupy projektu apod. 

Ilia Tsinamdzgvrishvili Community College (CC) –Škola nabízí spolupráci 
v poskytování školících, prezentačních, ubytovacích a logistických kapacit. Např. se 
uvažuje o využití jejich skladovacích prostor a parkovacích kapacit k „zazimování“ 
vybrané techniky, konání seminářů/školení, ubytování. Studentům a učitelům bude 
umožněno zapojit se do výroby palivového dříví, jakožto praktické příležitosti v 
osvojení si dovedností s lesnickou mechanizací. Nicméně z důvodu nízkého počtu 
studentů (asi jen 3 studenti lesnictví), nelze počítat s jejich širší spoluprací. 

Caucasus Environmental NGO Network (CENN) – sdružuje síť NGO 
zabývajících se řešením environmentálních problémů. Spolupracuje s Austrian 
Development Cooperation (ADC). Počítáme s pomocí v poskytování dat, sdílení 
vědeckých informací a materiálů i nepublikovaných, protože dostupné databáze o 
praktikách a využití přírodních zdrojů, environmentálních rizicích v lesním 
hospodářství je velmi skromná. 

Ambasáda ČR v Gruzii – administrativní a politická podpora projektu. 



 

 

16 

 

  Koneční příjemci projektu 

Budou jimi všechny přímé cílové skupiny (3.1) a dále: 

Caucasus Environmental NGO Network (CENN) 

 

V dlouhodobém horizontu považujeme za konečné příjemce projektu také všechny 
obyvatele Gruzie, protože předpokládáme, že tento projekt bude sloužit jako model pro 
dosažení SDGs v Gruzii. K dosažení přispějeme prostřednictvím modelového 
managementu a efektivní propagací projektu. 
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4. INTERVENČNÍ LOGIKA PROJEKTU (v rozsahu cca 10 stran) 

4.1.Rozvojový záměr projektu – dopady (včetně hlavních indikátorů dlouhodobé 
změny) 

Projektovým záměrem je přispět k zachování a přirozenému vývoji horských lesních 
ekosystémů v chráněné krajinné oblasti Gruzie. Z dlouhodobého hlediska bude 
zajištěna jejich stávající biodiverzita, ekologická stabilita a schopnost bezpečně plnit 
veškeré své funkce (např. hydrická, klimatická, půdoochranná/protierozní, rekreační, 
produkční) za současného rozvoje oblasti. 

Realizací navrhovaného projektu bude nastaveno vědomé/záměrné trvale udržitelné 
lesnické hospodaření, které z dlouhodobého hlediska zajistí stávající vysokou 
ekologickou stabilitu porostů, nejvyšší možnou odolnost a adaptabilitu ke klimatické 
změně a zároveň zabezpečí místním komunitám požívat veškeré produkční i 
mimoprodukční funkce lesa. Předpokládá se, že realizovaný projekt poslouží jako vzor 
pro komplexní řešení v analogických částech Gruzie (např. vznikající chráněná oblast 
Machakheli).  

Jako důležité indikátory změny plynoucí z realizace projektu poslouží samotné 
posouzení existence systému udržitelného hospodaření ve vybraném lesním ekotopu 
těmito kritérii: i přes aktivní lesnické hospodaření jsou lesní porosty stabilní, s 
přírodní až přírodě blízkou druhovou skladbou, strukturou (věkovou i prostorovou) a 
dynamikou vývoje; vlivem hospodaření nedochází k narušení genetické, druhové ani 
populační diverzita lesních společenstev; lesy jsou plně funkční.  

Výsledky projektu by bylo možné prezentovat v rámci aktivit „Křtinské deklarace“. Po 
vzoru úspěšného projektu ZRS ČR v Mongolsku a závěrečného semináře na úrovni 
FAO (http://www.fao.org/europe/news/detail-news/en/c/1153708/) by mohl být 
zorganizován i v Gruzii workshop ve spolupráci ČR, UNECE a FAO. Financování 
workshopu by muselo proběhnout mimo rozpočet tohoto projektu. Seminář by 
demonstroval činnosti a dosažené výsledky projektu, jako příklad pro relevantní státy 
východní Evropy a střední Asie. 

 
4.2.  Cíle projektu – efektivnost  

Cílem projektu je implementovat trvale udržitelné hospodaření v lesích chráněné 
oblasti Aragvi, které plnohodnotně a trvale zabezpečí potřeby místních obyvatel 
směrem k lesu při zachování ekologické stability, funkčního potenciálu a přirozeného 
vývoje lesních ekosystémů, včetně ochrany přírody.  

V době zpracování projektové dokumentace stále není oblast Aragvi pod oficiálním 
režimem ochrany, nicméně vyhlášení oblasti je v pokročilém schvalovacím procesu. 
Lesy v Aragvi byly doposud využívány na úrovni národních standardů. Od května roku 
2020 však vešel v platnost nový lesní zákon, který do budoucna razantně mění 
možnosti využívání lesa. Například klade požadavky na diferencované hospodaření na 
základě lesního hospodářského plánu, zvyšuje nároky na kvalifikaci personálu, od roku 
2023 (v chráněných oblastech od roku 2026) ruší možnost těžeb v tzv. sociálním zájmu 
(sociální těžby), které do nynějška umožňovaly místním obyvatelům poměrně „široce“ 
výrobu palivového dříví. Implementací trvale udržitelného hospodaření skrze 
projektem zpracovaný lesní hospodářský plán bude správa lesů Aragvi vhodně 
umísťovat těžební zásahy, stanovovat optimální množství těžby a diferencovat postupy 

http://www.fao.org/europe/news/detail-news/en/c/1153708/
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s ohledem na typ a stav porostů. Samotná lesní správa zřízená municipalitou v Dusheti, 
včetně lesnických akademických pracovníků a lesníků NFA, pak bude v průběhu 
realizace projektu postupně seznamována s celou koncepcí managementového 
systému (od příprav až po finální zpracování), v závěru projektu bude odborně 
proškolena a v praxi vedena. Pro správu chráněné oblastí počítá municipalita v Dusheti 
s jedenácti rangery. Jako důležité indikátory změn a efektivnosti cílů plynoucích 
z realizace projektu poslouží, a minimálně v horizontu platnosti lesního 
hospodářského plánu (10 let) bude možné expertně ověřit že (viz také příloha 1 –
logický rámec projektu): 

• Managementová opatření jsou umístěna ve stanovištně vhodných lesních typech a 
vývojově optimálních porostech; jsou prováděna bez nutnosti umělé obnovy, lesy 
se spontánně obnovují, čímž je zaručena mimo jiné odolnost a adaptabilita na 
změny klimatu, přirozená obnova se dostavuje do 3–5 let od provedení opatření 
zejména v závislosti na tzv. semenném roku, tj., roku při kterém dochází pravidelně 
k velké plodnosti převládajících dřevin. 

• Vlivem lesnického hospodaření nedochází k úbytku stávající plochy lesa či 
dlouhodobému snížení hustoty porostů (zakmenění) pod 0,5 (svahy 31°–36° pouze 
v rozmezí 0,5–1). 

• Správu lesů APL zajišťuje odborně i prakticky proškolený personál, který chápe 
nastavený systém hospodaření. 

• Místní obyvatelé mohou ve smyslu TUH nepřetržitě využívat les jako zdroj dřevní 
hmoty a dalších produktů.  

• TUH je zavedené a funkční pro cca 42 tisíc ha v r. 2024 (0 v roce 2021) 

• Posílené kapacity lesnického sektoru 2024 (0 v roce 2021): proškoleno a technicky 
vybaveno min. 6 lesních správců, 11 technických pracovníků, 6 akademických 
pracovníků a studentů, posílena praktická činnost dendrometrické laboratoře 
Agronomické fakulty v Tbilisi; 

Přesné zhodnocení dosaženého záměru a cíle bude možné po zopakování inventarizace 
lesů a srovnání výsledků obou inventarizací. 

 
4.3. Přehled výstupů a potřebných aktivit – efektivita  

Ve všech aktivitách se počítá se zapojením všech cílových skupin, a to od příprava, přes 
sběr dat, až po finální zpracování a prezentaci výstupů. 

Výstup 1. „Vyhodnocený stav lesních ekosystémů“ 

Aktivita 1.1 Vnitřní analýza současného stavu znalostí o lesních ekosystémech 

Odpovědné osoby: Ing. Antonín Kusbach, Ph.D. 

Informace o přírodních podmínkách lesních ekosystémů budou získávány ve 
spolupráci se státními institucemi (MEPA, NFA, APA), NGO (CENN), zahraničními 
partnery (ADC, GIZ) a následně zejména nezávislým terénním šetřením. Analýza 
současného stavu poslouží jako zásadní materiál k přípravě a plánování 
inventarizačních prací a lesnicko-typologického průzkumu v terénu (např. důležitá 
znalost lokalizace původních/přirozených porostů). Mezi informace o lesních i 
nelesních ekosystémech patří: 
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• Používané podklady pro tvorbu lesních hospodářských plánů (LHP) a platné 
LHP, alespoň z jiných oblastí. 

• Úroveň ekologické klasifikace krajiny a lesů jako základ pro zhodnocení TUH. 

• Klimatická informace. Jejich získání bývá problematické díky náročné 
administrativě a financím. Pro účely tohoto projektu mohou být účelné webové 
akvizice extrapolovaných dat přímo na souřadnice vzorkovacích ploch, 
například Global Climate Model (worldclim.org). Tyto internetové zdroje jsou 
bezplatné, ale mají omezenou kvalitu. 

• Vegetační informace, např. fytocenologické členění, mapy existujících lesních 
společenstev, botanický klíč, lesní biotopy Gruzie v intencích NATURA 2000 a 
další systematická literatura (atlas dřevin a stromů apod.). 

• Geologická a půdní informace, např. geologická a půdní mapa. 

• Mapové informace, viz část dálkový průzkumu země (DPZ). 

• Legislativní informace nad rámec nového lesního zákona. 

• Výstupy dřívějších mezinárodních projektů. 

Za účelem získání informací o přírodních podmínkách a hospodaření v jiných lesních 
oblastech Gruzii bude v roce 2023 realizována fakultativní exkurze do oblasti Tusheti. 
Jejím cílem je zjištění míry a způsobu implementace TUH nastavené předchozími, 
překvapivě vzájemně podobnými, mezinárodními lesnickými projekty, jedná se 
zejména o: 

• ZRS ČR 2015–2018, http://www.czechaid.cz/projekty/3308/; 

• inventarizační projekt GIZ (Implementation of Forest Inventory and 
development of Forest Management Plan of forest area of Tusheti Protected 
Landscape, administrative territory of Akhmeta Municipality, 2017 – v rámci 
programu Integrated Biodiversity Management, South Caucasus (IBiS)); 

• European Neighborhood and Partnership instrument East Countries Forest 
Law Enformcement and Governance II Program (Forest Management In 
Tusheti Protected Landscape, 2014). 

Výstupy a poznání (pozitivní i negativní) z této cesty budou zakomponovány do lesního 
hospodářského plánu a zohledněny při odborné asistenci správců lesů APL tak, aby se 
minimalizovaly nezdary v implementaci projektu. 

 

Aktivita 1.2 Inventarizace lesů 

Odpovědné osoby: Ing. Tadeáš Štěrba ve spolupráci s externím subjektem, Ing. Petr 
Lukeš, Ph.D. 

Část dálkový průzkumu země 

Pro podporu inventarizace lesů a lesnicko-typologického průzkumu budou využity 
moderní přístupy dálkového průzkumu Země (DPZ). Ty poslouží zejména: 

I) k získání informací o inventarizačních plochách distančním způsobem, např. 
o druhovém složení (Obrázek 4), výčetní základně, disturbancích; 

II) pro návrh reprezentativní sítě inventarizačních ploch – maska lesa a 
korunový zápoj (Obrázek 5), orografické charakteristiky (Obrázek 6); 

http://www.czechaid.cz/projekty/3308/


 

 

20 

 

III) podporu inventarizačních skupin v terénu – tvorba map pro navigaci v 
terénu, mapy dopravní dostupnosti, satelitních podkladových snímků 
vysokého prostorového rozlišení. 

K tomu účelu budou využita převážně volně dostupná mapová díla a satelitní snímky, 
jejichž přehled uvádí Tabulka 1. 

Tabulka 1 Mapová díla a data DPZ, která budou použita pro podporu inventarizace lesů a lesnicko-
typologického průzkumu 

Zdroj dat Typ Dostupnost Účel 

Vojenské mapy 
generálního štábu SSSR 

Mapové dílo rastrové 
(1: 100 000) 

volně 
dostupné 

Podpora terénních 
inventarizačních skupin 

OpenStreetMap Mapové dílo 
vektorové 

volně 
dostupné 

Podpora terénních 
inventarizačních skupin 

Microsoft Bing, Google 
Maps 

Globální podkladové 
mapy (0.5 m / pixel) 

omezeně volně 
dostupné 

Podpora terénních 
inventarizačních skupin 

Sentinel-2 Multispektrální 
satelitní systém 
(20 m / pixel) 

volně 
dostupné 

Zisk parametrů 
inventarizačních ploch, 
mapování plošného rozsahu 

Planet Multispektrální 
satelitní systém 
(5 m / pixel) 

placené Zisk parametrů 
inventarizačních ploch, 
mapování plošného rozsahu, 
dopravní dostupnost 

ALOS World 3D Globální digitální 
model povrchu 
(30 m / pixel) 

volně 
dostupné 

Orografie, dopravní dostupnost 

Hansen Global Forest 
Change 

Globální satelitní 
produkt (30 m / 
pixel) 

volně 
dostupné 

Hranice lesa, přírůstky a těžba 

Ze zkušeností nabytých v předchozích projektech, nejen zahraniční rozvojové 
spolupráce se jako vhodné mapové podklady pro navigaci v terénu a podporu 
pozemních inventarizačních skupin jeví mapy Generálního štábu SSSR v měřítku 1: 
100 000 (vytvořeno v druhé polovině 80. let) v kombinaci s volně dostupnou 
vektorovou mapou OpenStreetMap a podkladovými satelitními daty velmi vysokého 
prostorového rozlišení (<1 m / pixel). Využitím multispektrálních satelitních dat 
Sentinel-2 a Planet pro různé fenologické fáze lesních porostů (porost bez olistění, jarní 
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rašení výhonků, plný zápoj, podzimní senescence) budou odvozeny některé klíčové 
parametry lesních porostů ve zkoumané oblasti, zejména hranice lesa, korunový zápoj 
a druhové složení (jehličnaté / listnaté porosty). V kombinaci s daty lesní inventarizace 
budou odvozeny detailnější mapy popisující stav porostů, např. mapy druhové skladby 
na úrovni jednotlivých druhů, mapy výčetní základny porostů, disturbance a těžby 
porostů apod. 

Důležitý aspektem pro návrh směrnic TUH je v takto hornatém terénu i dopravní 
dostupnost a celková orografie terénu. Na základě volně dostupného digitálního 
modelu povrchu budou provedeny analýzy sklonu a expozic svahů, na jejichž základě 
budou navrženy ochranná pásma lesů. Management lesních porostů bude brát v potaz 
i dopravní dostupnost pro těžební techniku, k tomuto účelu bude z dat DPZ vysokého 
prostorového rozlišení vytvořena dopravní mapa, která bude zachycovat aktuální stav 
budování silničních a lesních dopravních cest k datu pořízení satelitních snímků. Mapa 
bude dále zpřesněna pomocí terénního šetření o atributy dle kategorizace lesní 
dopravní sítě (1L, 2L, 3L, 4L). K tomuto účelu navrhujeme použít komerční satelitní 
data systému Planet, které nabízí dostatečné prostorové rozlišení pro delineaci 
dopravní sítě a oproti volně dostupným podkladovým snímkům jsou aktuální.  

Zpracování datových zdrojů bude zajišťovat realizátor projektu ve spolupráci s GIS a 
DPZ experty z Vasil Gulisashvili Forest Institute (VGFI). Pro tyto účely bude realizován 
seminář zaměřený na seznámení pracovníků VGFI (případně ostatních partnerů 
projektu) s postupy využití dat DPZ pro podporu inventarizace lesů, který se uskuteční 
v prvním roce inventarizace lesů Aragvi, tj. v roce 2021. 

 

Obrázek 4 Příklad satelitního snímku s vysokým rozlišením, který umožňuje provézt multispektrální 
analýzy pro rozlišení základních skupin druhů dřevin (duby, buky, jasany apod.). Vyhodnocením 
snímku pořízených v různých fenologických fázích vegetační sezóny v kombinaci s pozemním šetřením 
získáme dostatečně přesnou informaci nejen o druhovém složení lesů v Aragvi. 
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Obrázek 5 Ukázka analýzy dat DPZ nad chráněnou oblastí Aragvi. Z obrázku je patrné, že v oblasti 
převažují zapojené lesní porosty (ca >70 % zápoj). 

 

Obrázek 6 Příklad analýzy přírodních podmínek lesa s pomocí DPZ a GIS v chráněné oblasti Aragvi. 
Zeleně: plocha lesa; červeně: les rostoucí na svazích o sklonu větším než 35° – dle nového Lesního 
zákona naleží tyto plochy do lesa ochranného s omezenými možnostmi využívání. 
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Část inventarizace lesů 

Přípravné práce. Přípravné práce budou spočívat v analýze dostupných dat stavu 
lesních ekosystémů v APL, která byla získána od místních organizací (NFA, CENN, 
mezinárodní organizace), analýzy satelitních snímků a přípravy mapových podkladů 
v digitální a analogové podobě.  

Technický rámec. Navržený způsob inventarizace vychází z Metodiky hospodářské 
úpravy lesů pro nepasečné hospodářské lesy na podkladě statistické provozní 
inventarizace. Pracovní postupy budou adaptovány na gruzínský legislativní rámec 
(např. rozhodnutí vlády 179, Pravidla o inventarizaci lesa, plánování a monitoringu, 
nově přijatý Lesní zákon). Cílem inventarizace bude získání relevantních dat pro 
rozhodování a návrh managementu pro vylišené přírodní a hospodářské prostorové 
jednotky lesa. Návrh a prostorové vylišení jednotek jsou nedílnou součástí 
projektových cílů. 

Provozní statistická inventarizace je základní metodou pro zjištění stavu lesů. Při 
statistické provozní inventarizaci se měří na pravidelné síti inventarizačních ploch 
jednotlivé stromy a výsledky měření z těchto jednotlivých ploch se na základě 
statistického výpočtu vztahují k širším územním jednotkám, jako jsou lesní 
hospodářské celky, typy vývoje lesa sumarizační, či typy porostů sumarizační. 
Nejnižším povinným rámcem pro vyhodnocení provozní inventarizace a rámcem pro 
odvození těžebních možností (etátu) je typ vývoje lesa sumarizační. 

Páteřní inventarizační síť. Pro APL byla předběžně navržena dvou úrovňová 
inventarizační síť, rozteč inventarizačních ploch 1 x 1 km (Obrázek 7 a Obrázek 8). První 
se bude týkat sběru taxačních dat, druhá bude zaměřena na ochranářsko-typologický 
průzkum. Předpokládaný počet ploch je cca 500. Případné zahuštění sítě, se zvýšením 
počtu ploch na cca 600, bude provedeno formou tzv. clusterů tří ploch umístěných do 
tvaru L, které se používají jako alternativa v obtížně dostupných horských oblastech. 

Inventarizační plochy. Byla zvolena inventarizační plocha o poloměru 12,62 m (plocha 
500 m2). Inventarizační plocha bude uspořádána jako soustava dvou soustředných 
kruhů s cílem optimalizovat časovou a ekonomickou náročnost venkovního šetření. 
Obnova lesa se bude šetřit na jediném kruhu o poloměru 2 m se středem totožným se 
středem inventarizační plochy. 

Měřené veličiny: 

➢ Průměry: stromy od průměru 10,1 cm, dvě na sebe kolmá měření od 15 cm 
➢ Poškození: na bázi kmene (ohňová jizva), střední část kmene, koruna (hmyz, 

houby) 
➢ Suché stromy se zaznamenávají samostatně 
➢ Výšky a věk: na každé ploše se změří 5 výšek u vzorníků v celém tloušťkovém 

spektru, u nich se současně přírůstovým nebozezem zjistí věk*. 
➢ Obnova lesa na kruhu o průměru 2 m – zjistí se počet jedinců ve výškových 

třídách: 5 cm – 50 cm, 51 cm – 130 cm, + 130 cm do 10 cm tloušťky. Počet 
poškozených jedinců okusem, případně se eviduje další poškození (hmyz). 

* S ohledem na zájem Univerzity a potenciální spolupráci ČR v budoucnu je možné získat v průběhu 
inventarizace obsáhlejší dendrochronologický materiál, jakožto základní materiál pro navazující 
analýzy. 



 

 

24 

 

 

Obrázek 7 Design páteřní inventarizační sítě. Modře svahy nad 35 stupňů, šrafy označují I. zónu APL. 

Středy inventarizačních ploch budou trvale stabilizovány geodetickou harpunou. Čímž 
se umožní přesné zopakování inventarizace ve střednědobém až dlouhodobém 
horizontu. Založení stabilizované sítě ploch je investicí do budoucna. Umožní 
opakované měření (monitorování) a následné vyhodnocení vývoje lesa a vhodnost 
navržených opatření, včetně vyhodnocení reakce ekosystému na klimatickou změnu či 
jiné disturbance. Inventarizační plochy budou v terénu bez znalosti přesných 
geografických souřadnic a detektoru kovů nedohledatelné, a to za účelem zajištění 
objektivity opakovaných měření a věrohodnosti poskytovaných informací. 
Stabilizované sítě ploch jsou dnes v oborech lesnictví, ochrany přírody a ekologie 
vysoce ceněným zdrojem informací o stavu a vývoji lesních ekosystémů. 

Inventarizace lesa na kruhových plochách bude probíhat v letech 2021–2022. 
Inventarizace cestní sítě pak proběhne v roce 2023. 

Pro inventarizaci lesa na kruhových plochách budou vytvořeny 3 pracovní skupiny, 
které budou mít 3-4 členy. Dva pracovníci budou z českého týmu a jeden až dva budou 
zajištěni gruzínským partnerem (VGFI/NFA). Každá pracovní skupina bude vybavena 
měřícími přístroji a pomůckami pro nezávislou terénní práci. Mobilita skupin bude 
zajištěna třemi terénními vozidly. 
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Taxační vybavení bude ke konci projektu předáno gruzínským partnerům vzhledem k 
míře zapojení v této aktivitě a možnosti reálného využití přístrojů v budoucnu. 

Pro naplnění aktivit projektu se předpokládá pořízení tří terénních aut, která budou po 
ukončení projektu sloužit k výkonu správy APL. Tím dojde k technickému posílení 
kapacit správy, bez nichž je správa takto rozsáhlé oblasti naprosto neúčinná a bezzubá. 
Předání aut partnerům ke konci projektu bude řešeno obdobně jako v případě 
taxačního vybavení – auta budou předána partnerům s ohledem na stav a očekávaný 
vývoj situace okolo odpovědnosti za správu lesů v APL.  

 

Obrázek 8 Design páteřní inventarizační sítě. Zelená barva – les, šrafy označují I. zónu APL. 

 

Aktivita 1.3 Lesnicko-typologický průzkum lesů  

Odpovědné osoby: Ing. Antonín Kusbach, Ph.D. 

Šetření přírodních podmínek, terénní práce a sběr dat. Průzkum přírodních 
podmínek a vytvoření seznamu dominantních rostlinných společenstev a habitatů, 
předpokládá postupnou rekognoskaci lesního komplexu APL. Při tomto průzkumu, 
zahrnující celkovou „katastrální“ výměru přibližně 40–50 tisíc ha, budou na vzorových 
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stanovištích a vzorkovacích plochách (předpoklad 500 m2), která budou vybrána 
v součinnosti s inventarizačním designem za pomocí DPZ a subjektivního expertního 
posouzení v terénu, případně informací od místních specialistů, měřeny topografické 
charakteristiky, základní dendrometrické a taxační údaje porostu. Bude popsána 
fytocenóza a pořízen vegetační snímek. Zároveň bude vykopána a popsána půdní sonda 
a odebrány základní půdní vzorky k analýze fyzikálně-chemických vlastností. Na 
vybraných stanovištích budou odebrány pedoantrakologické vzorky k analýze 
historických výskytů požárů, které jsou předpokládány za řídící fenomén v sukcesi 
původních lesních ekosystémů a přímým dokladem původního dřevinného složení 
stanoviště. Kombinace inventarizačních postupů s typologickým průzkumem alternuje 
dva nosné pilíře výzkumné činnosti v lesích ČR – národní inventarizace lesů a Oblastní 
plány rozvoje lesů – OPRL (www. uhul.cz). 

Předpokládá se vytvoření jednoho týmu o čtyřech členech (dva botanici, dva 
pedologové) se vzájemnou zastupitelností během dvouletého vzorkování. Vzhledem k 
terénním specifikům sběru dat (hlavně časové náročnosti a odlehlosti většiny lokalit) 
a omezeným kapacitám partnerů se nepředpokládá jejich stálá účast při šetření, není 
však vyloučena. Pracovníci APA/NFA a Univerzity se zúčastní terénních seminářů s 
tematicky zaměřenými úseky jako vegetační, půdní vzorkování a taxonomie, 
klasifikace funkcí a ochrana lesů, dopravní sítě apod. ve spojení s dalšími aktivitami. 
Časový harmonogram seminářů bude vypracován operativně podle možností všech 
zainteresovaných stran. Praktické ukázky bude předcházet teoretické školení 
s nezbytnými obecnými informacemi. 

V návaznosti na průzkum přírodních podmínek bude ve spolupráci s partnery probíhat 
jejich zhodnocení tj., analytické a syntetické práce. Odebrané půdní vzorky budou 
podrobeny běžným laboratorním rozborů, které jsou prováděny v obdobných 
případech v ČR (např. půdní textura, pH, obsah C a N, výměnná kapacita, bazická 
saturace, přístupné a totální živiny). K tomto úkolu bude probíhat kooperace s VGFI. 
Jelikož je sukcese lesních společenstev z hlediska TUH důležitým faktorem, při nálezu 
zbytků uhlíku dřeva ve vybraných ekosystémech bude provedena pedoantrakologická 
analýza. Předpokládá se analýza na Přírodovědecké fakultě UK a na pracovišti Ústavu 
jaderné fyziky (ÚJF) a Archeologického ústavu AV ČR. Tato analýza by pomohla 
osvětlit historický vývoj lesů v oblasti ve smyslu jejich dřevinného složení.  

Terénní práce budou zahrnovat i další průzkumy tak, aby bylo možné provést 
vyhodnocení funkčního potenciálu lesních ekosystémů včetně deklarovaných funkcí 
(společenský zájem), disturbančních rizik (ochrana lesa) a zpřístupnění lesů.  

Porovnání současného složení lesů, které vyplyne z terénního šetření a analýz 
vegetačních snímků s historickým, spolu s pochopením disturbančního režimu v 
regionu je důležitým krokem k představě o potenciální vegetaci. Syntézou potenciální 
vegetace a existující (aktuální) na vzorkovaných stanovištích získáme představu o 
dominantních společenstvech a biotopech, ke kterým vztáhneme nutný management. 
TUH bude výsledkem kompromisu, zohledňujícího ekonomicko-ochranářská kritéria, 
tj., zachování a rozvoj lesů ve smyslu efektivního využití ekonomického potenciálu lesů 
při současném zachování jejich funkcí, včetně ochrany jejich původnosti a biodiversity. 

Vzhledem k ekologicky podobnému charakteru lesů nejen v regionu Mtskheta-
Mtianeti, ale i v celém předhoří Kavkazu, tzn., s převahou listnatých dřevin, dubů 
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(Quercus spp.), buku (Fagus orientalis), javorů (Acer spp.) jasanu (Fraxinus spp.), 
jilmů (Ulmus spp.) lze předpokládat, že zkušenosti a výsledky z APL bude po ověření 
gruzínskými kolegy možné zobecnit a používat v rámci celého areálu rozšíření těchto 
dominantních dřevin. 

Produktem této aktivity bude: popisná textová část, katalog geobiocenóz pro APL s 
charakteristikami jednotek, TUH pro dominantní biotopy, tematické mapové dílo. Vše 
bude součástí LHP.  

Předpokládáme, že se na tvorbě produktů budou podílet pracovníci APA/NFA a 
Univerzity. Budou mít možnost vyjádřit se k nejasným bodům, které případně 
zůstanou i po terénních ukázkách a školení. Pravidelná komunikace bude nastavena 
podle možností všech stran. Produkty budou předány partnerům v elektronické a 
alespoň jednou v tištěné podobě v angličtině a gruzínštině. Příjemce potvrdí převzetí a 
souhlas s obsahem podpisem předávacího protokolu. Popis stavu rozpracování 
produktů a již hotové produkty budou součástí průběžné zprávy o realizaci projektu. 

Podrobný lesnicko-typologický průzkum poskytne cenná data o stavu geobiocenóz, do 
budoucna velice ceněnou informaci, kterou využijí současné i budoucí generace 
Gruzínců – podchyceny budou převažující i některé okrajové geobiocenózy. 

 

Aktivita 1.4 Tvorba databáze a statistické vyhodnocení inventarizačních a lesnicko-
typologických dat. 

Odpovědné osoby: Ing. Petr Lukeš a Ing. Antonín Kusbach, Ph.D. ve spolupráci 
s externím subjektem 

Tvorba databáze a statistické vyhodnocení inventarizačních dat. 

Zpracování dat získaných inventarizací bude probíhat ve dvou krocích. V prvním kroku 
budou sehrány jednotlivé databáze a provedena kontrola získaných dat. Následně 
budou vypočteny hodnoty taxačních veličin pro jednotlivé inventarizační plochy v 
rámci vylišených typů vývoje lesa. Předpokládá se vytvoření následujících databází: 

I. Databáze popisných údajů zjištěných na zkusných plochách (zpracovaná 
popisná data z terénních zápisníků). 

II. Databáze měřených hodnot stromů na zkusných plochách (data z digitální 
registrační průměrky). 

III. Databáze souřadnic zkusných ploch (data zjištěná v GIS Topol). 
IV. Databáze výměr (data zjištěná digitalizací mapových podkladů v GIS Topol). 

Ve druhém kroku budou vypočteny hektarové zásoby pro jednotlivé typy vývoje lesa. 

Vyhodnocení lesnicko-typologických dat. Lesnicko-typologická data budou 
obsahovat: klimatické faktory, základní vlhkostní topoindexy, půdní a geologické 
faktory a vegetačně-dendrologické faktory. Data budou použita ke statistické analýze 
vegetačních zón a hlavních geobiocenóz. Budou použity techniky vícerozměrné analýzy 
dat (ordinace, klasifikace, shluková analýza) a GIS analýz na dostupných softwarech. 
Pro dendrochronologickou analýzu bude použita výbava laboratoře univerzity. 

Objektivně ověřitelné ukazatele (indikátory) Výstupu 1.  
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• Informace o stavu lesních ekosystémů jsou na úrovni 2021 nedostupné. Rovněž 
vyhodnocení a analýzy jsou nedostupné. 

• Bude vytvořena funkční databáze informací o lesních ekosystémech v APL. 
Databáze a analýzy budou dostupné na úrovni 2023. 

• Stabilizovaná síť inventarizačních a lesnicko-typologických ploch na úrovni 
2021 neexistuje. 

• Bude vytvořena stabilizovaná síť 500–600 ploch (dle přístupnosti) 
inventarizačních a lesnicko-typologických ploch na úrovni 2022. 

Výstup 2. „Vytvořený lesní hospodářský plán“ 

A 2.1 Zpracování zásad a pracovních postupů TUH, tvorba map a tabulkových 
přehledů, vzorové těžební zásahy – plochy TUH. 

Odpovědné osoby: Ing. Tadeáš Štěrba ve spolupráci s externím subjektem 

Trvale udržitelné obhospodařování je taková péče o lesy a lesní půdu a využívání 
takovým způsobem a takovou rychlostí, aby byla zachována jejich biodiverzita, 
produktivita, regenerační kapacita, vitalita a schopnosti plnit v současnosti i v 
budoucnosti všechny ekologické, ekonomické a sociální funkce na místní, regionální 
globální úrovni a to tak, aby nebyla způsobována újma jiným ekosystémům (Rezoluce 
H1 Helsinky) 

Lesní hospodářský plán (LHP), který je nástrojem hospodářské úpravy lesů, má kromě 
cílů státní lesnické politiky promítnuté do lesnické legislativy, zásadní význam pro 
zajištění TUH v lesích. Zpracovává se obvykle na období 10 let. Do LHP se 
prostřednictvím diferenciace lesů na základě přírodních a hospodářských 
charakteristik promítají zásady TUH, jako např. koncept zachování přirozené druhové 
skladby, vytváření optimální věkové struktury, zajištění prostorové struktury lesních 
společenstev na základě stanovištních podmínek, těžební úprava 
eliminující/minimalizující holosečné hospodaření a obnova orientovaná na přirozenou 
obnovu. Tyto zásady budou definovány v rámcových směrnicích hospodaření, 
zpracovaných pro vylišené prostorové jednotky lesa (typy vývoje lesa TVL). TVL jsou 
vylišené diferenciační jednotky hospodaření, které vznikají agregací lesních stanovišť 
s podobnou potenciální přirozenou vegetací (PPV), tzn. s podobným vývojovým cyklem 
lesa. 

Při vymezení typů a subtypů vývoje lesa se vychází: 

• z rámcového vymezení typů vývoje lesa charakterizovaných přírodními 
podmínkami (krajinná zonace, vlhkostní a živinové poměry 
stanoviště/gradienty) – lesnicko-typologické šetření, 

• funkčního zaměření lesa na základě veřejných zájmů, navrhovaných 
prostřednictvím kategorizace lesů (gruzínská legislativa), 

• ze stavu lesních porostů definovaného typy porostů (vývojovým stavem 
dominantní dřeviny, její kvalitou) 

Nedílnou součástí LHP budou informace o rozhodujících taxačních veličinách (zásoby, 
přírůsty) a návrh těžební úpravy, která bude respektovat zásady TUH (maximální výše 
těžeb). 
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Výsledky šetření a statistických výpočtů budou prezentovány v textové zprávě, 
tabulkách a grafech (Obrázek 9).  

 

Obrázek 9 Příklad výsledků šetření a statistických výpočtů. 

V rámci zpracování LHP budou zpracovány tematické mapy: 

• Přehledová mapa zájmové oblasti Aragvi – hranice lesa, orografie, ochranné 
zóny lesů, základní funkce lesů, polohopis, místopis a výškopis. 

• Mapa hospodářských opatření. 

• Mapa existující vegetace/geobiocenóz. 

• Mapa TVL/kategorií lesů (ochranný, hospodářský). 

• Mapa zásob biomasy (např. výčetní základna porostu) vyvinuta na základě dat 
inventarizace. 

• Mapa dopravní – vizualizace dopravní sítě dle české nomenklatury, analýza 
orografie a přístupnosti. 

Veškeré mapy budou k dispozici ve formě tištěných map pro podporu terénních 
inventarizačních skupin a digitálních map ve formátu PDF, na mapovém portále 
projektu a rovněž jako zdrojová vektorová a rastrová data snadno integrovatelná do 
GIS systémů partnerských institucí. 

Managementové ukázky TUH. Na základě klasifikace ekosystémů a vylišených TVL 
budou navrženy rámce hospodaření (typy managementu lesů), pro které budou 
v terénu vyhledány modelové plochy: 

• podpora přirozené obnovy lesa 

• ochrana nárostů a kultur proti poškození pastvou 

• mýtní a probírková těžba výběrným způsobem, bez holosečí 

• protierozní opatření (technická, biologická-dřevinná skladba, těžební úprava) 
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Všechna prezentovaná hospodářská opatření budou navržena v souladu s platnou 
legislativou a budou směřovat k podpoře hospodaření podle zásad TUH. 

Modelové plochy TUH navrhne a vyznačí tým zpracovávající LHP. Na těchto plochách 
budou pod vedení českých expertů demonstrovány vzorové těžební zásahy, které 
provedou proškolené těžební týmy, a které poslouží i jako osvětové a školící lokality. 

 

A 2.2 Odborná asistence správcům lesů Aragvi při zavádění zásad TUH do praxe. 

Lesní hospodářský plán realizovaný středoevropským způsobem a v duchu TUH 
s vazbami na ekologickou klasifikaci (stanovištní podmínky) a přirozený vývoj lesních 
ekosystémů vyjádřený TVL bude částečně novým přístupem pro lesnické experty 
(VGFI, státní instituce) a určitě pro provozní odborníky. Bude nutná závěrečná 
metodická a odborná pomoc s implementací LHP do praxe, do systému práce, evidence 
apod. viz aktivity 4.1 a 4.2.  

Objektivně ověřitelné ukazatele (indikátory) Výstupu 2. 

• Informace z LHP na úrovni 2021 neexistují. 

• Bude vytvořen a implementován LHP pro lesy v APL. 

• Informace z LHP pro cca 41 500 ha – cca 70 % lesů hospodářsky využitelných 
budou na úrovni 2024 k dispozici. 

• Budou pořízeny 3 SUV pro zajištění správy lesů APL. 

Výstup 3. „Vybudované kapacity pro zpracování dřeva“ 

A 3.1 Vybudování jednoduchého skladu pro výrobu palivového dříví. 

Odpovědné osoby: Ing. Richard Slabý 

Sklad palivového dříví by měl sloužit zejména pro zásobování státních institucí a 
místních samospráv. Průběžná kapacita skladu by měla být nejméně 100 m3/rok. 
Vytěžené výřezy, převážně z jižní části zájmového území, zde budou skladovány a 
následně zpracovány do výsledných produktů k prodeji konečným zákazníkům. Výřezy 
se zde budou zpracovávat větší štípačkou a štípacím poloautomatem. Některé výřezy z 
přírodních lesů jsou vhodné na drobné výrobky, které mohou sloužit místní komunitě. 
Sklad proto bude vybaven i nářadím k výrobě těchto výrobků – malá hoblovka, úhlová 
bruska, bruska na dříví atd. Doprava mezi místem těžby a skladem bude realizována 
vyvážecí soupravou a pick-upem, případně technikou, kterou již daná oblast disponuje. 
Součástí skladu musí být i zázemí (malá dílna, sklad, případně jednoduché ubytování 
a sociální zázemí), které bude sloužit i jako základna a servisní místo pro těžební týmy. 
Zázemí bude vybudováno z kontejneru, ve kterém dopravíme do Gruzie potřebnou 
techniku a vybavení a v montovaných dřevostavbách. Pozemek by měl mít rozlohu 
nejméně 1 000 m2, měl by být v rámci projektu oplocen a zajištěn bezpečnostním 
kamerovým systémem. Měl by mít přívod elektrického proudu, vody, případně 
kanalizace. Sklad by bylo vhodné lokalizovat do oblasti přehrady, resp. přehradní hráze 
Zhinvali, kde se sbíhají spádové komunikace zájmového území. Výběr lokality bude 
záviset zejména na možnostech gruzínského partnera. 

Sklad pro výrobu palivového dříví je jedním z prostředků posílení kapacit vznikající 
správy APL spadající pod patronát municipality v Dusheti. 
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A 3.2 Vybavení místních komunit základní lesnickou mechanizací. 

Odpovědné osoby: Ing. Richard Slabý 

V každé ze tří části zájmového území budou ve spolupráci s místními komunitami 
vybrány tříčlenné těžební týmy, které budou vyškoleny (A 3.3) a vybaveny náležitou 
těžební technikou, včetně prostředků BOZP. Vybavení jednotlivých skupin bude 
zaměřeno na plánovaný druh lesních těžeb. Jelikož jde o chráněné území, které je ale 
zároveň domovem místních komunit, bude těžba zaměřena na výrobu palivového 
dřeva. Dalším „omezením“ je zákaz holých sečí. Tím je znemožněno soustředění 
většího množství dřevní hmoty a ekonomicky rozumné využití větší techniky. Větší 
techniku omezuje i řídká síť místních komunikací, které vedou pouze podél vodotečí v 
údolích. Velkým problémem je v gruzínských horách také eroze. Přibližování dřeva 
bude podřízeno tomuto nebezpečí. Toto jsou hlavní podmínky pro výběr techniky. 
Týmy budou vybaveny motorovými pilami a dalšími nástroji pro těžbu dřeva – sekery, 
klíny, lopatky, háčky, vynášecí kleště. Pro přibližování jednotlivých sortimentů 
vybavíme skupiny přenosnými navijáky pro přibližování sortimentů z blízkého okolí 
do jednoho bodu a jedním „železným koněm“ pro využití v nižších polohách. Pro 
omezení eroze plánujeme vybavit jednotlivé skupiny „přibližovacími žlaby“ (Log-Line), 
které buď nakoupíme v ČR, nebo vyrobíme v Gruzii. Přibližovací žlaby využívají 
gravitační energie ve svažitých terénech. Případné úpravy v nákupu techniky by 
proběhly po konzultacích s místními lesnickými odborníky. Předpokládá se, že tyto 
týmy budou provádět jen těžbu a přiblížení dřeva do místa, ze kterého si ho mohou 
místní obyvatelé odvézt. Pro transport dřeva dole v údolí bude složit malá vyvážecí 
souprava a pick-up, kterým bude vybaven sklad dřeva. Podle situace se budou využívat 
i stávající dopravní prostředky, které budou případně za úplatu k dispozici. Další 
zpracování vytěžených výřezů bude záležet na dohodě se zákazníkem. V rámci projektu 
budou pořízeny i malé štípačky dřeva české výroby, které bude možno v rámci místní 
komunity zákazníkům zapůjčovat (způsobu výpůjčky bude konkretizován dle jednání 
s relevantními zástupci komunit). 

 

A 3.3 Praktická školení a odborná asistence při výrobě palivového dříví. 

Odpovědné osoby: Ing. Richard Slabý 

Školení se zaměří nejen na běžné těžební postupy, ale zejména na technologie pro těžbu 
a dopravu dřeva ve svažitých terénech a na šetrné TUH včetně využívání přirozené 
obnovy. V APL se zatím nevyužívá dříví menších průměrů a soustředí se zejména na 
kmeny větších rozměrů, což je škoda, zejména v chráněné oblasti, kde těžba dřeva bude 
z pohledu množství limitovaná ochranou přírody. Školení budou probíhat postupně, 
aby si jednotlivé týmy osvojily jak práci s motorovou pilou, ale také s další technikou a 
její údržbu, technologické postupy těžby ve svažitých terénech a hospodárné využití 
dřevní hmoty.  

Plánovaná školení: 

1. praktické ovládání motorové pily a využití dalších nástrojů – sekery, klíny, 
lopatky, háčky, vynášecí kleště… 

2. technologické rozvržení pracoviště a těžba jednotlivých stromů  
3. přibližování sortimentů přenosnými navijáky do jednoho bodu 
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4. instalace a přibližování sortimentů pomocí gravitačních žlabů 
5. práce s „železným koněm“, jeho provoz a údržba 
6. práce s vyvážecí soupravou, její provoz a údržba 
7. práce se štípačkou a štípacím poloautomatem 
8. využití vhodných výřezů k výrobě drobných předmětů denní potřeby – lavičky, 

stoly, misky… 

Objektivně ověřitelné ukazatele (indikátory) Výstupu 3. 

• Finančně soběstačný dřevosklad s produkcí 100 m3 palivového dříví za rok. 

• Žádný dřevosklad pro výrobu palivového dříví na úrovni 2021. 

• Vybudovaný dřevosklad na úrovni 2022. 

• Dodaná lesnická technika do tří regionů Aragvi 

• Žádné vybavení regionů na úrovni 2021. 

• 6 ks štípaček/štípací poloautomat do skladu, 7 ks motorových pil, 3 mobilní 
žlaby (log line), 1 menší vyvážecí souprava, 3 navijáky, 1 železný kůň, 1 pick-up 
dodáno na úrovni 2022. 

• Proškolení 3 pracovních skupin a obsluhy dřevoskladu 

• Žádní proškolení pracovníci na úrovni 2021. 

• 11 lidí proškoleno (3x3 + 2) v obsluze a BOZP na úrovni 2022. 

Výstup 4. „Posílené znalosti v oblasti lesnického vzdělávání“ 

A 4.1 Studijní cesta pro odborníky z Gruzie do ČR. 

Odpovědné osoby: Ing. Richard Slabý, Ing. Petr Lukeš, Ph.D. 

V roce 2022 bude zorganizována exkurzní cesta maximálně šesti odborníků z Gruzie 
do ČR. Cesta bude mít dva hlavní cíle: 

• Seznámit gruzínské odborníky s principy hospodářské úpravy lesů v ČR s 
podrobnějším zaměřením na zásady používané v chráněných územích. 

• Návštěvu lesnického veletrhu Silva Regina se zaměřením na techniku, která se 
bude v rámci projektu používat při výrobě palivového dřeva.   

Cesta bude organizována tak, aby se účastníci nejdříve seznámili s organizací lesního 
hospodářství (LH) v ČR, legislativou v oblasti LH a v oblasti ochrany přírody (OP), 
OPRL a LHP. Následně se seznámí i s tvorbou LHP v praxi. Při návštěvě největšího 
středoevropského lesnického veletrhu Silva Regina, případně při návštěvě ve výrobních 
podnicích a pracovištích v lese, získají gruzínští kolegové přehled o technice sloužící k 
výrobě palivového dřeva.  

Tabulka 2 Předpokládaný program cesty. 

Den Téma odborné náplně 

1 Přílet – ubytování v Brandýse nad Labem 

2 Představení ÚHÚL, postavení ÚHÚL v rámci LH v ČR, 
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3 Legislativa v rámci LH a OP v ČR, OPRL, LHP 

4 CHKO Kokořínsko + majetek Jaromíra Šimonka + (Lobeč, Houska) – 
praktické ukázky zpracování LHP 

5 CHKO Kokořínsko + majetek Jaromíra Šimonka + (Lobeč, Houska) – 

praktické ukázky zpracování LHP 

6 Silva Regina 

7 Silva Regina 

8 Návštěva výrobního podniku/provozu v lese  

9 Návštěva výrobního podniku/provozu v lese  

10 Praha, návštěva MZe 

11 Odlet 

 

Konkrétní náplň cesty a jmenný seznam účastníků budou během realizace projektu 
minimálně 6 týdnů před předpokládanou realizací předloženy ke schválení ČRA. 

Záznamy o studijní cestě (program, prezenční listina, fotodokumentace, výsledky 
zhodnocení školení účastníky) budou součástí průběžné zprávy o realizaci projektu. 

Dále je předem domluvená studijní cesta expertky z VGFI (2021), která bude cílená na 
získání know-how ohledně využití dat DPZ v lesnictví a postupech TUH v České 
republice. 

Studijní cesta je navržena jako 5denní s předběžným programem: 

1. den – přílet a přesun do Brna 
2. den – exkurze MENDELU 
3. den – exkurze Ústav výzkumu globální změny AV ČR, oddělení DPZ, přesun do 

Frýdku-Místku 
4. den – exkurze do Specializovaného pracoviště DPZ, Ústavu pro hospodářskou 

úpravu lesů, pobočka Frýdek-Místek 
5. den – exkurze Experimentální ekologické pracoviště Bílý Kříž, ÚVGZ AV ČR, přesun 

do místa odletu. 
 

A 4.2 Uspořádání seminářů zaměřených na TUH v Aragvi. 

Odpovědné osoby: Ing. Štěrba Tadeáš 

Jsou plánovány dva dvoudenní semináře. První pro širší nejen lesnickou veřejnost, 
např. zájemce z ochrany přírody, NGO, místních podnikatelů – provozovatelů 
penzionů, kempů apod., druhý pro cílové skupiny projektu, tzn. lesnické odborníky, 
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správce lesů, rangery, učitele lesnictví. Náplní budou přednášky s tématikou TUH 
provázané s výstupy projektu, následovat budou praktické ukázky v terénu zahrnující 
veškeré činnosti realizované v předchozích letech. Vše bude pochopitelně fotograficky 
dokumentováno a zveřejněno na oficiálním webu projektu. 

 

A 4.3 Uspořádání programů lesní pedagogiky pro místní školní mládež, včetně 
zaškolení lektorů. 

Odpovědné osoby: Ing. Eliška Trnková 

V rámci této aktivity budou realizovány tři dny programů pro žáky ze škol v regionu 
projektu. Programy budou zaměřeny na oblasti Les jako ekosystém (představení 
místních lesních dřevin, rostlin a zvířat s přesahem k užitku lesa pro člověka) a Člověk 
a les (představení vztahu mezi člověkem a lesem, význam lesa pro člověka jak 
hospodářský, tak environmentální a sociální, hospodaření v lese, důvody ochrany lesa, 
chování v lese). Kromě toho programy ve vhodné míře představí i výstupy celého 
projektu. Programy budou realizovány v lese podle základního motta české lesní 
pedagogiky – v lese • s lesníkem • o lese. Budou tedy vedeny lesními pedagogy přímo v 
lese tak, aby zúčastnění žáci viděli na vlastní oči maximum toho, o čem bude program 
pojednávat. Programy budou probíhat v menších skupinách po max. 15 žácích, aby byl 
umožněn individuálnější přístup k žákům a byla zajištěna vyšší bezpečnost při konání 
programu v terénu. Programy budou probíhat v angličtině s tlumočením do gruzínštiny 
nebo přímo v gruzínském jazyce (např. zapojení místních učitelů a členů Evironmental 
Information and Education Centre spadající pod MEPA, kteří absolvovali přípravu a 
školení v předchozím roce). 

Programy budou připraveny ve spolupráci s gruzínskými experty a budou zpracovány 
formou, která umožní realizaci programů i po ukončení projektu (např. pro jiné žáky 
zúčastněných škol). Ve spolupráci s místními experty proběhne i realizace programů, 
kdy první den povedou programy převážně čeští lesní pedagogové a v dalších dnech se 
bude zodpovědnost postupně přesouvat na gruzínské experty.  

Výstupem této aktivity je tedy nejen realizace programů pro žáky, ale i proškolení 
místních expertů, aby byli schopni realizovat společně připravené programy a vytvářet 
nové na jiná témata. Lesní pedagogika přinese do Gruzie nový pohled v přístupu výuky 
environmentální výchovy. 

 

A 4.4  Studijní cesta pro gruzínské učitele lesní pedagogiky na evropský kongres lesní 
pedagogiky. 

Odpovědné osoby: Ing. Eliška Trnková 

Jako rozšíření povědomí o lesní pedagogice a jejích principech bude součástí projektu 
účast dvou gruzínských odborníků na Evropském kongresu lesní pedagogiky v roce 
2023. Jedná se o 4denní akci s přednáškami a praktickými ukázkami programů, jejíž 
konání zaštiťuje pracovní skupina pro lesním pedagogiku v rámci Týmu specialistů pro 
lesnickou komunikaci společné lesnické a dřevařské sekce EHK OSN a FAO. Tato cesta 
umožní gruzínským expertům se aktivně zapojit do přípravy a realizace programů lesní 
pedagogiky, které budou v rámci projektu realizovány. Zároveň tato studijní cesta 
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zprostředkuje gruzínským expertům i jiné aspekty lesní pedagogiky než ty, které budou 
představeny v rámci realizovaných programů. Lesní pedagogika je v rámci Evropy 
velmi pestrá a způsob, kterým je lesní pedagogika realizována v České republice je jen 
úzkým výsekem z široké škály přístupů napříč evropskými státy. 

 

A 4.5 Seminář na téma využití dálkového průzkumu země pro lesní management a 
podporu inventarizace lesů. 

Odpovědné osoby: Ing. Petr Lukeš, Ph.D. 

Bude realizován dvoudenní seminář, kde se účastníci budou moci seznámit s 
pracovními postupy DPZ aplikovanými na specializovaném pracovišti DPZ ÚHÚL pro 
podporu inventarizace lesů v České republice (teoretická část) a postupem zpracování 
dat DPZ a výsledky pro oblast Aragvi (praktická část). Předběžné okruhy semináře: 

• Využití leteckých stereo-ortofoto snímků pro Národní inventarizaci lesů ČR. 

• Tvorba odvozených produktů z dat DPZ – maska okraje lesů, druhová skladba, 
výškový model lesa. 

• Monitoring šíření kůrovců pomocí satelitních dat Planet s vysokým 
prostorovým a časovým rozlišením (viz např. Kůrovcová mapa – 
https://www.kurovcovamapa.cz/). 

• Hodnocení zdravotního stavu lesních porostů pomocí satelitních dat Sentinel-
2. 

• Potenciál volně dostupných dat DPZ pro lesnictví Gruzie. 

• Praktické ukázky podpory dat DPZ pro inventarizaci lesů v oblasti Aragvi, tvorba 
mapových děl, využití pořízených dat v lokálních GIS systémech. 
 

A 4.6  Vybudování naučné stezky. 

Odpovědné osoby: Ing. Eliška Trnková 

Bude vybudována naučná stezka, která logicky propojí aktivity projektu, kulturně-
historické souvislosti APL, tradiční způsoby hospodaření v souladu TUH a prvky lesní 
pedagogiky. Naučnou stezku bude tvořit 8 tabulí s populárně naučným textem a 
edukativními prvky. Tabule budou dřevěné konstrukce, v optimálním případě 
vyrobené v rámci aktivit na dřevoskladě ve spolupráci s Ing. Richardem Slabým. 
Lokalizace stezky bude navržena ve spolupráci s ostatními členy týmů na základě jejich 
předchozích terénních zkušeností a realizací aktivit (např. ukázky managementových 
zásahů). Tisk a grafika bude realizována v Gruzii. Ke stezce bude vyhotoven informační 
leták. Stezka bude vypadat následovně: 

• Bude dvoujazyčná – gruzínsky větším písmem, menším anglicky. 

• Informace a mapka stezky budou k dispozici v infocentru/správě APL. 

• Zdůrazní se udržitelný rozvoj a tři oblasti, které by měly zhruba vyvážený 
prostor – představení jedinečnosti místa, tj. katalogizace, TUH a funkce lesa. 

• Design tabule bude proveden místním expertem. Tabule podle našeho vkusu by 
se jim nemusely líbit. 

• Součástí stezky by mohly být nenáročné dřevořezby: 2x lavička s ozdobnou 
řezbou, případně s vloženou kovovou tabulkou s rytým textem – např. verš 

https://www.kurovcovamapa.cz/
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Vazhy Pshavely (místní básník), 2x dětský prvek – řezba motorovou pilou a na 
konci zakončovací větší dřevořezba s národním vlasteneckým motivem – to je 
však považováno jako nezávazný návrh a bude realizován pouze v optimálním 
případě (zájem z Gruzínské strany, časové a materiální možnosti dřevoskladu). 

A 4.7  Osvětová kampaň pro místní komunity a průzkum veřejného mínění. 

Odpovědné osoby: zajistí externí subjekt 

Výchozí situace. V oblasti APL žije podle censu z r. 2014 asi 1 400 stálých obyvatel, v 
létě se jejich počet rozrůstá až na 5 000 obyvatel. Většinou se jedná o širší rodiny trvale 
bydlících osob, které se do oblasti vrací na letní sezonu.  

Na jedné straně by mělo ustavení APL znamenat mírné omezení běžného způsobu 
hospodaření v lesích a omezení využití přírodních zdrojů, na straně druhé přinese pro 
veřejnost nové příležitosti. Dosavadní způsob využívaní lesa, zejména těžby, bude 
probíhat podobně, ovšem koncepčně, s menším tlakem na tento přírodní zdroj.  

Zkvalitnění péče o les by mělo přinést kromě zachování přísunu potřebného palivového 
dříví také zefektivnění jeho zpracování a zvýšení jeho kvality. Existence APL bude 
znamenat optimalizaci tlaku na těžbu pro klienty z jiných regionů a tím zachování 
cenných ekosystémových funkcí lesů. Výstupy osvětové kampaně budou rovněž 
zohledněny při zpracování hospodářských zásad a doporučení (tzn. lesním 
hospodářském plánu). 

Veškeré práce budou brát v úvahu pětiletou komunikační strategií trvale udržitelného 
obhospodařování lesů, kterou sestavilo MEPA. 

Cílem průzkumu a osvěty bude: 

• Zjistit, jaký je vztah veřejnosti k lesům a k využívání dříví, ověřit, zda jsou si 
běžní lidé vědomi přínosů ochrany přírodních zdrojů a jaké hlavní problémy 
lesů vnímá široká veřejnost. 

• Posílit pozitivní dopady projektových aktivit s ohledem na využívání lesních 
zdrojů. 

• Přispět ke změně postojů k využívání lesů. 

V této aktivitě se předpokládají tyto kroky: 

• Zjištění názorů veřejnosti – vstupní a výstupní dotazník – ověření situace a 
možného dopadu projektu na cílovou skupinu.  

• Příprava a distribuce informačních letáků.  

• Ukázka těžby dřeva spojená s informováním veřejnosti o projektu. 

• Podpora při přípravě naučné stezky, případně při aktivitách lesní pedagogiky. 

• Osvětová akce ve školách – v závěru promítání dokumentu o projektu spojené s 
distribucí dotazníku ověřujícího dopad projektu 

 

A 4.8  Tvorba výukových a propagačních materiálů. 

Odpovědné osoby: MgA. Ladislav Moulis, PhD., Ing. Richard Slabý 
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Výukové a propagační materiály budou pokrývat veškeré výstupy projektu včetně 
praktických příkladů a ukázek. Materiály budou v anglickém a gruzínském jazyce, 

budou sloužit jak pro potřeby cílových skupin, tak jednotlivým konečným příjemcům 
výstupů. Materiály budou využity při školeních, seminářích a prezentacích v rámci 
projektových aktivit a následně budou partnerům předány k dalšímu užívání.  

Ve spolupráci s místními NGO budou zvoleny vhodné formy tištěných i 
multimediálních materiálů pro jednotlivé cílové skupiny i konečné příjemce a způsob 
jejich oslovení a šíření těchto informací. Za podstatné se považuje zapojení místních 
autorit a zvolení vhodného způsobu komunikace a propagace na místní, případně 
regionální úrovni. 

Vzorové tisky budou tištěny v ČR a dále budou v elektronické podobě předány gruzíské 
straně a další tisky budou probíhat v Gruzii. Dále budou vytištěny i informační 
plakáty/bannery s informacemi o projektu s logem ZRS ČR, ÚHÚL a klíčových 
gruzínských partnerů. 

Veškeré materiály budou k volnému využívání umístěny na samostatných www 
stránkách projektu. Stránky budou rozděleny podle témat a v základních informacích 
trojjazyčné (CZ, GE, EN). 

Na základě zapojení a součinnosti s vybranými místními NGO máme v úmyslu 
vhodnou formou prezentovat naši činnost, pozitivní dopady projektu a zvýšit tak 
povědomí o správném hospodaření v lesích, založeném na zásadách TUH. Mediální 
prezentace bude vždy vedena v souladu se zásadami a pravidly vnější prezentace ZRS 
ČR a ÚHÚL/MENDELU a bude vhodnou formou představovat i odbornou úroveň 
našich expertů a tradici českého lesnictví, na které je tento projekt postaven. Počítáme 
se zapojením našeho zastupitelského úřadu v Gruzii. 

Pro potřeby propagace projektu a obecně ZRS ČR v Gruzii bude zpracován filmový 
dokument (25–30 min v CZ, GE, EN) o projektu. V dokumentu se populárně naučnou 
formou představí APL, jednotlivé aktivity projektu, jejich význam pro budoucnost lesů 
APL a jejich rozumné využívání. Dokument bude zpracován v HD rozlišení (1920 x 
1080) s možností uplatnění v rámci vysílání veřejnoprávní televize jak v Gruzii, tak i v 
ČR. Vytvoření dokumentárního filmu, jakožto prostředku pro šíření informací a 
propagaci aktivit ZRS ČR a APL má v Gruzii vysoký potenciál, a to zejména vzhledem 
k faktu, že televize je v Gruzii nejvlivnější médium (pers. comm. Petr Mikyska, 
velvyslanec ČR v Gruzii). Dokument bude i ke stažení na webových stránkách projektu. 
Dále budou vytvořena dvě vzdělávací odborná videa s tématikou LHP a lesní těžby o 
stopáži 2x 15–20 minut. 

 

4.4. Klíčové předpoklady a rizika – externí faktory 

Vstupní předpoklady: 

• Zájmovou oblast nepostihne zásadní přírodní katastrofa, zdravotní, politická 
nebo ekonomická krize. V oblasti prováděné inventarizace lesů nejsou 
bezpečnostní problémy (např. ozbrojený konflikt). 

• Zájem příjemců/stakeholderů projektu, bezproblémová a včasná spolupráce 
partnerů na projektových aktivitách. 



 

 

38 

 

Předpoklady na úrovni cílů: 

• Trvající společenský zájem o zachování funkčního potenciálů lesů v APL. 

• Respektování nastavených pravidel a doporučení. 

Předpoklady na úrovni výstupů: 

• Po vyhlášení území APL je i nadále umožněno hospodařit v lesích splňující 
základní parametry produkčních/hospodářských lesů dle navrhovaného 
nového lesního. 

• Zájem alespoň vědeckých a odborných institucí o sledování stavu a vývoje 
lesních ekosystémů v APL. 

• Zájem správy lesů hospodařit dle doporučení a nastavených limitů lesním 
hospodářským plánem. 

• Důsledná péče a pravidelná údržba strojů a zařízení poskytnutých v rámci 
projektu, včetně údržby naučné stezky. 

• Politicko-společenský zájem o šíření lesnické a environmetální osvěty. 

Předpoklady na úrovni aktivit: 

• Včasné získání leteckých a družicových snímků pro přípravu podkladových 
map, součinnost relevantního partnera DPZ (univerzita). 

• Partneři projektu poskytnou relevantní data potřebná k realizaci projektových 
výstupů, aktivně se podílí na přípravách a realizacích všech projektových aktivit 
dle odpovídající odbornosti. Pracovníci správy lesů Aragvi se budou účastnit 
odborných školení/seminářů, mají zájem rozvíjet své kapacity, získané 
vědomosti aplikovat do praxe a dále předávat. 

• Partneři projektu zajistí lidské zdroje pro obsluhu strojů a zařízení k těžbě dříví 
a následné výrobě palivového dříví. 

• Partneři projektu zajistí prostory a základní infrastrukturu pro vybudování 
skladu na výrobu palivového dříví. 

Rizika na úrovni cílů: 

• Politicko-společenské a oborové neshody při vyhlášení chráněné oblasti Aragvi. 

Rizika na úrovni výstupů: 

• Obecný nezájem udržovat nastavená pravidla v přírodě. 

• Obecný nezájem partnerů o realizaci výstupů 

• Partneři neposkytnou včas relevantní data potřebná k realizaci projektových 
výstupů. 

Rizika na úrovni aktivit: 

• Partneři neposkytnou včas relevantní data potřebná k realizaci projektových 
aktivit. 

• Obecný nezájem partnerů o realizaci aktivit  

Objektivně ověřitelné ukazatele (indikátory) Výstupu 4. 

• Budou uspořádány tři programy lesní pedagogiky pro místní mládež. 2024 – 
bude proškoleno 5 pedagogů za účasti mládeže ze 4 místních škol, zpracován 
souhrnný manuál k programům lesní pedagogiky. 
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• Budou realizovány odborné workshopy: 2022 – jeden dvoudenní seminář 
k DPZ; 2024 – 2 workshopy k TUH v Aragvi. 

• Bude vytvořena značená naučná stezka o 8 naučných tabulích, 2024 

• Budou organizovány studijní cesty pedagogů, expertů – 3 zahraniční cesty 
(2021, 2022 a 2023), účast 9 lidí. 

• Od roku 2024 mají místní komunity, politická reprezentace i širší veřejnost 
povědomí o smyslu a aktivitách lesnického projektu – vytvořeny informační 
letáky, vstupní a výstupní dotazníky, webové stránky, filmový dokument o 
projektu, dvě odborná videa s tématikou LHP a lesní těžby – edukativní filmy, 
fotodokumentace. 
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5. FAKTORY KVALITY A UDRŽITELNOSTI PROJEKTU 

5.1.  Ekonomická a politická udržitelnost 

Partnery projektu budou kromě vládních i regionálních institucí dvě vzdělávací 
instituce a místní NGO, všechny instituce jsou významnými aktéry v lesnickém sektoru 
a jsou převážně, vyjma NGO, financovány ze státního rozpočtu. Účast v projektu a 
bezprostřední zájem partnerů o spolupráci a realizaci všech aktivit jsou, ve vazbě na 
státní rozpočet, samy o sobě zárukou ekonomické udržitelnosti po ukončení 
financování ze strany ZRS ČR. Klíčové aktivity budou koordinovány s pracovníky GIZ, 
kteří těsně spolupracují s vládními institucemi na úpravách zákonných opatření a 
dalších předpisů upravující nakládání s lesy. Vzájemná koordinace aktivit a spolupráce 
zajistí soulad výstupů projektu se zákonnou úpravou a jejich dlouhodobou politickou 
udržitelnost. 

Výsledky projektu v oblasti dlouhodobých nástrojů k rozvoji lesů (např., 
zonace/klasifikace, vyhodnocení vegetace – TVL, katalog geobiocenóz, vyhodnocení 
environmentálních gradientů, obecné typy managementu), které přispějí k zachování 
a přirozenému vývoji horských ekosystémů v APL budou přenášeny do praxe 
prostřednictvím vzdělávacích institucí (univerzita, CC). Počítáme s pravidelnou účastí 
učitelů a studentů nejen jako pozorovatelů, ale aktivních měřičů a sběračů dat v terénu. 
Implementace dlouhodobých nástrojů touto formou zajistí udržitelnost lesnického 
know-how v sektoru, což má ekonomický i politický dopad. 

Klíčovým ekonomickým předpokladem udržitelnosti je LHP. Lesní hospodářský plán, 
který je vytvořený na bázi provozní statistické inventarizace, obsahuje všechny důležité 
podklady k ekonomickému zhodnocení lesní produkce (nejen dřevní hmoty) jako jsou 
výměry, zásoby a sortimentace dříví podle druhu dřeviny, bonitace dřevin, kvantifikace 
těžeb apod. Tyto podklady slouží k vytvoření případného business plánu na dobu 10 
let. Implementací LHP bude dřevní hmota pocházející z APL plně v intencích 
národních (pokud existují) i mezinárodních certifikačních systémů jako jsou Forest 
Stewardship Concil a PEFC/FSC. Potenciální odbyt dříví za prostorový rámec regionu 
a do budoucna i do zahraničí by tak neměl být problém. Místní obyvatelé mohou ve 
smyslu TUH nepřetržitě využívat les jako zdroj dřevní hmoty a dalších produktů. 

Realizátor se bude za spolupráce s partnery (hlavně s municipalitou Dusheti) snažit 
navázat vazby s odběrateli palivového dříví pro zajištění odbytu. Odběratelem by měl 
být dlouhodobě především region, hledány budou také další, především soukromé, 
podnikající subjekty s potřebou výtopu dřívím v přiléhajících oblastech.  

Významnou roli v ekonomicko-politické udržitelnosti bude hrát PR a mediální 
prezentace. Práce s veřejností, tak důležitá pro vztah společnosti k lesu, bude 
realizována v součinnosti se vzdělávacími institucemi, NGO RDA a municipalitou 
Dusheti, což je důležitým předpokladem udržitelnosti i po roce 2024. V mediální 
prezentaci určitě zaujme filmový dokument o projektu v parametrech České televize a 
vzdělávací odborná videa s tématikou LHP a lesní těžby. 

Zavedení TUH do praxe APL již samo o sobě zajistí ekonomicko-politickou udržitelnost 
vyplývající ze stávající ekologické stability lesů, odolnosti a adaptability ke klimatické 
změně. Předpokládá se, že realizovaný projekt poslouží jako příklad v analogických 
částech Gruzie (předhůří Velkého Kavkazu s obdobnými klimatickými podmínkami). 
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5.2.  Technická a technologická proveditelnost 

Vznikající chráněná oblast Aragvi je komplexem předhůří Velkého Kavkazu typická 
prudkými táhlými svahy (téměř 60 % rozlohy má sklony nad 30°; na sklonech větších 
než 35° se nachází 21 % lesů), řídkou dopravní sítí, zachovalými listnatými lesy 
s přírodě blízkou až přirozenou dřevinnou skladbou, trvalým osídlením obyvatel, 
salašnictvím nad horní hranicí lesa a s tím spojenou pastvou v přilehlých lesích a podél 
cest při vyhánění dobytka na jaře a na podzim a dále vysokým rizikem eroze půdy 
(sesuvy, laviny). Pro inventarizaci lesů byl zvolen stratifikovaný způsob sběru dat 
v kombinaci s využitím metody inventarizačních shluků (clusterů). Tato metoda je 
optimální variantou využívanou v extrémních terénně těžce přístupných regionech. 
Provozní statistická inventarizace pak koresponduje se zachovalostí a pestrou 
druhovou skladbou porostů v APL. V kombinaci s moderními postupy DPZ je 
maximalizovaná efektivnost sběru dat, přesnost a vypovídací schopnost získaných 
informací pro zpracování LHP. Týmy budou vybaveny moderní měřicí technikou, 
lokalizující polohu a digitálně měřící nutné stanovištní a vegetačně-dendrometerické 
(taxační) parametry. Technika bude zajištěna a převezena z ČR. Po ukončení projektu 
zůstane ve vlastnictví subjektů, které se budou zabývat monitorováním (dlouhodobým 
sledováním) lesů a jejíž pracovníci budou techniku a technologie po zaškolení a praxi 
ovládat. Metody DPZ a využití GIS budou představeny na semináři v Gruzii a stáži ČR, 
technologie jsou pak snadno dostupné jako free softwary na internetu nebo v rámci 
vybavení gruzínských institucí (VGFI, CENN). 

Založení fixované sítě ploch je v prvním kole inventarizace snadno proveditelnou 
(např. fixací pomocí kovové harpuny) investicí do budoucna. Umožní návrat ve 
stanoveném inventarizačním cyklu a opakovat měření na identických plochách a 
následné dlouhodobé vyhodnocení vývoje lesa, např., vhodnosti navržených opatření 
nebo reakce ekosystému na klimatickou změnu – důležitý faktor udržitelnosti 
projektu. Fixace monitorovací sítě je trvalá, minimálně podléhající vnějším vlivům. 

Mimo technologicky náročnější aktivity jako je inventarizace, budou prováděna šetření 
klasickými pozemními technikami. Tato šetření zahrnují vegetační, pedologický a 
pedoantrakologický průzkum (včetně odběru půdních vzorků), který se neobejde bez 
namáhavé fyzické práce a všeobecně dostupné klasické výbavy ručním nářadím a 
pomůckami. Šetření jsou proto lehce technologicky proveditelná bez velkých nároků 
technických a technologických. I tato šetření mohou být podporována přípravou 
metodami dálkového průzkumu země. Podrobný lesnicko-typologický průzkum 
poskytne cenná data o stavu geobiocenóz, do budoucna velice ceněnou informaci, 
kterou využijí současné i budoucí generace Gruzínců – podchycena bude převažující i 
některé okrajové geobiocenózy – další důležitý faktor udržitelnosti projektu. 

Technologie pro výrobu a zpracování palivového dříví. Sklad pro výrobu palivového 
dříví bude budován i s ohledem na potenciální odběratele produktů, což je dobrým 
předpokladem pro jejich zájem a případnou účast na projektu, kdy se bude personál 
skladu zaučovat, ale i na dění po skončení projektu. Doručená technika pro výrobu a 
zpracování dříví je v zásadě jednoduchá bez nutnosti náročného, několika týdenního 
až měsíčního intenzivního zaškolování v obsluze. Technika odpovídá výše zmíněným 
specifikům oblasti, především obtížné dostupnosti porostů související s řídkou cestní 
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sítí a významného zastoupení prudkých svahů. Vzhledem k předpokladu výroby 
převážně palivového dříví byla navržena jednoduchá technologie pro usnadnění 
finálního zpracování dřeva pro místní obyvatele, tj. štípače dříví. K dispozici budou 
stroje na elektrický i na benzinový pohon, čímž se minimalizují problémy v možnosti 
využití místními obyvateli. Jednoduchost strojů pak zajistí snadnou obsluhu, údržbu i 
případné poruchy či hrubší zacházení.  

 

5.3. Institucionální udržitelnost 

Institucionální udržitelnost je logicky provázaná s ekonomicko-politickou 
udržitelností. Mezi cílovými skupinami projektu budou vládní i regionálních instituce, 
vzdělávací instituce a místní NGO. Tato relativně různorodá společnost by měla 
v demokratickém zřízení fungovat formou demokratického sdílení výsledků a výstupů 
projektu. Toto sdílení je zčásti zajištěno oborovou legislativou (politická udržitelnost) 
a financováním ze státního rozpočtu (ekonomická udržitelnost), jakož předpokládaná 
trvalost existence těchto institucí (institucionální udržitelnost) po ukončení 
financování ze strany ZRS ČR.  

Zárukou institucionální udržitelnosti je rovněž koordinace aktivit, prací a výstupů 
s institucemi s vysokým know-how (GIZ, UNDP, ADC CENN), kteří spolupracují 
s vládními institucemi. Tato koordinace aktivit zajistí soulad výstupů projektu 
s důležitými státními dokumenty, zákonnou úpravou i vazbu na světové koncepty a 
dohody (např. SDGs). Implementace výstupů projektu poslouží jako vzor při řešení 
analogických situací v jiných částech Gruzie. Nezbytná bude technická, metodická i 
informační podpora státní správy (APA, NFA), místní samosprávy lesů a komunit, a 
akademické sféry (Agrární univerzita). 

 

5.4.  Strategie „odchodu“ a možný multiplikační efekt 

Je jasné, že po ukončení projektu skončí relativně snadný přísun projektových 
finančních prostředků ZRS do gruzínských institucí. Pro některé to může znamenat, 
po několikaletém přínosu, náhlý pokles rozvojové kvality (snadný přísun znalostí) i 
kvantity (peníze). 

Strategie „odchodu“ je koncipována tak, že je tento náhlý pokles zmírněn posílením 
znalostí v oblasti lesnického a populárního vzdělávání (PR) na dvou úrovních – multi-
institucionální (multiplikační efekt) a generační (učitel – student, prarodič – vnuk). 
Všechny plánované aktivity 4.1–4.8 sledují tuto úrovňovou strukturu a kladou jasný 
důraz na budováním kapacit všech cílových skupin. 
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6. ZOHLEDNĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH PRINCIPŮ 

6.1.  Vlastnictví tématu projektu cílovými skupinami 

Do projektu budou zapojeny všechny cílové skupiny uvedené v kapitole 3. Pro realizaci 
aktivit projektu se počítá s účastí pracovníků, expertů i studentů všech jmenovaných 
institucí i jednotlivců veřejnosti v PR aktivitách. Tito lidé se budou přímo podílet na 
aktivitách týkajících se inventarizace, šetření přírodních podmínek a budou školeni i v 
dalších tématech projektu a podílet se na terénních praktických tréninzích.  

U dřevoskladu se budou budoucí zaměstnanci podílet již na jeho založení, aby se s prací 
ve skladu mohli ztotožnit a získali co nejširší přehled o problematice a souvislostech 
s lesním prostředím. 

 

6.2. Sociální a kulturní faktory 

Důležitým faktorem, který byl v oblasti využívání lesů místním obyvatelstvem 
identifikován, je jejich spontánní využívání. Toto se projevuje nelegálními těžbami 
dříví na mnohdy nevhodných místech vytvářejících podmínky k erozi a plošné 
devastaci lesů. Na druhou stranu, tato činnost k historii a vývoji krajiny od nepaměti 
patří. Problémem mohou být i rozsáhlé požáry, které vznikají zejména díky lidské 
činnosti (jeden byl identifikován při naší rekognoskační cestě v dubnu 2019).  

Stát se snaží v souvislosti s vývojem moderní společnosti a možnému střetu zájmů 
různorodých skupin sladit sociální a kulturní aspekty. Tento projekt by měl pomoci 
státní správě nastavit regulaci využití přírodních zdrojů v APL tak, aby současné 
sociální i historické kulturní potřeby (požadavky shora i poptávka zdola) byly vyváženy. 
Proto je projekt komplexně zaměřen nejen na vzdělávání odborníků, praktických 
lesníků na různých stupních, tak na i práci s veřejností. 

 

6.3. Specifické aspekty týkající se lidských práv a rovného přístupu mužů a žen 

Projekt bude dbát na poskytování rovných příležitostí příslušníkům obou pohlaví ve 
všech aktivitách. Lesnický sektor je i v Gruzii historicky dominantně mužským 
prostředím, ženy se nicméně dostávají stále více do popředí, hlavně ve státních 
institucích, kde u partnerů projektu zastávají důležité řídící funkce (např. NFA, APA, 
Univerzita). 

 

6.4.  Vlivy na životní prostředí 

Projekt a přístup TUH bude mít v dlouhodobém horizontu pozitivní vliv na životní 
prostředí, neboť přispěje k zachování a přirozenému vývoji horských lesních 
ekosystémů a k zachování a reprodukci genofondu místních ekotypů lesních dřevin. 
Pomůže k zachování celkové plochy lesa a podpoří přirozenou obnovu lesů na 
poškozených plochách (eroze, sesuvy, laviny, požáry). Projekt přispěje k zachování 
biodiverzity, mitigaci klimatické změny, či boji s případnou desertifikací v nižších 
částech APL, zároveň přispěje k adaptaci na dopady klimatické změny. Realizace 
projektu přispěje k plnění cílů Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu, Úmluvy o 
biologické rozmanitosti a Úmluvy OSN o boji proti desertifikaci. 
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6.5.  Posilování informovanosti o projektu v zemi realizace i v České republice 

Mediální prezentace bude vždy vedena v souladu se zásadami a pravidly vnější 
prezentace ZRS ČR a ÚHÚL/MENDELU a bude vhodnou formou představovat i 
odbornou úroveň našich expertů a tradici českého lesnictví, na které je tento projekt 
postaven. Počítáme se zapojením našeho zastupitelského úřadu v Gruzii. Podle slov 
našeho velvyslance v Gruzii je nejvlivnějším médiem televize. Proto projekt klade 
zvláštní důraz na výrobu projektových filmových dokumentů, protože právě filmy 
významně napomohou rozšířit povědomí o projektu a aktivitách ZRS ČR v Gruzii a 
oslovit nejširší spektrum gruzínské populace. Rovněž počítáme s posílením 
informovanosti o projektu prostřednictvím partnerů projektu. 
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7. MANAGEMENT PROJEKTU 

Zapojení expertů na aktivitách v rámci projektu: 

Průzkum přírodních podmínek a zpracování dat –Radim Adolt; Štěpán Březovják; 
Robert Doležal; Pavel Gryga; Veronika Kalníková; Antonín Kusbach; Marian Lipowski; Petr 
Lukeš; Pavel Peška; Zdeněk Soušek; Tadeáš Štěrba; Vilém Urbánek; Milan Žárník 

Lesní hospodářský plán – spolupráce s externím subjektem (dle výběrového řízení); 
za realizační tým dále Antonín Kusbach; Petr Lukeš; Štěrba Tadeáš 

Těžba dřeva a výroba palivového dříví – Karel Kejla; Richard Slabý; Tadeáš Štěrba 

Lesní pedagogika – Vít Kondler; Eliška Trnková 

Osvětová kampaň a naučná stezka – spolupráce s externím subjektem (dle výběrového 
řízení); z realizačního týmu dále Vít Kondler; Eliška Trnková 

Vzdělávací videa a dokument o projektu – Ladislav Moulis; Richard Slabý 

Koordinace projektu – Štěrba Tadeáš (zástupce Antonín Kusbach) 

 

Management projektu ze strany gruzínských partnerů 

MEPA – Karlo Amirgulashvili (ředitel odboru). 

NFA – Archil Nikoleishvili (vedoucí), Nathia Iordanishvili (zástupce vedoucího), Natia 
Tskhovrebadze (vedoucí oddělení strategického plánování a rozvoje). 

APA – Tamar Khakhishvili (vedoucí divize mezinárodních vztahů), Nato Sultanishvili, 
(vedoucí divize plánování a rozvoje). 

Dusheti Municipality – Zurab Sekhniashvili (starosta), Thinathin Cocchalashvili 
(asistentka). 

Regional Development Agency (RDA) – Shalva Givishvili (kooridnátor). 

Agricultural University of Georgia, Vasil Gulisashvili Forest Institute – Nato 
Kobakhidze (manažer lesnických programů a doktorandských studií), Giorgi Kavtaradze 
(vedoucí dendrologické laboratoře). 

Ilia Tsinamdzgvrishvili Community College (CC) – Teimuraz Asatiani (ředitel školy), 
Lika Zaalishvili (vedoucí výuky). 

Caucasus Environmental NGO Network (CENN) – Rezo Getiashvili (regionální 
koordinátor), Giorgi Ioramashvili (koordinátor environmentálních projektů). 

Ambasáda ČR v Gruzii – Jan Černík (vedoucí rozvojového úseku), Vojtěch Kubec 
(programový koordinátor).  

 



 

PŘÍLOHOVÁ ČÁST 

Příloha 1 – Logický rámec projektu  

Příloha 3 – Časový harmonogram realizace aktivit 

Příloha 4 – Tabulka výstupů a aktivit 


